

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
1 – Précarité	PRW_037_PJ	Mener une réflexion sur les incitants aux expériences de vie formatrices	CM	FOREM	3.651.625 €	La promotion des expériences de vie formatrices auprès des jeunes sans emploi est intégrée à l'offre du Forem. 285 jeunes ont participé à une action Service citoyen ou Solidarité en 2022 et 281 en 2021.
1 – Précarité	PRW_232_PJ	Mettre en place un observatoire du sans-abrisme sous l'égide du SPW IAS et de l'IWEPS	CM	SPW IAS	114.000 €	Première réunion du Comité des acteurs de la lutte contre le sans-abrisme le 19 octobre 2022, établissement d'un premier programme de travail. Une deuxième réunion s'est tenue le 21 décembre 2022 et une troisième le 1er février 2022. Cette réunion a permis d'établir un programme de travail portant sur l'identification des éléments de rupture dans les parcours de vie menant à la rue ou à l'absence de chez-soi, qui guidera les travaux de l'Observatoire dans les prochains mois.
1 – Précarité	PRW_234_PJ	Renforcer le cadre des maisons d'accueil pour optimiser l'accompagnement des bénéficiaires et faciliter la sortie vers un logement, de façon durable	CM	SPW IAS	12.000.000 €	Certains opérateurs ont demandé le report de la période de subvention 2022. Cette demande est intégrée dans la NGW pour les subventions 2023. Elle passe au GW ce 30/03/2023.
1 – Précarité	PRW_242a_PJ	Projet 1 - 242	CC	FLW	21.780.000 €	Le projet 1. 242 a démarré après l'adoption des modifications du cadre réglementaire (AGW 14/07/21). A ce stade, le projet ne rencontre pas de difficulté particulière. Pour l'exercice 2022, 1.277 accesspack ont été signés avec le Fonds du Logement. Ce résultat s'inscrit globalement dans les objectifs visés. Afin de répondre à la demande croissante de crédits, le Gouvernement wallon a accordé une garantie d'emprunt supplémentaire au Fonds du Logement en novembre 2022.
1 – Précarité	PRW_242b_PJ	Le renforcement des moyens financiers nécessaires pour accroître la production d'accesspack de 20% par rapport aux objectifs du contrat de gestion (budget des activités 1, 2 et 4 regroupés par le Cabinet sur cette ligne : 2/ budget SWCS	CC	SWCS	34.500.000 €	Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2021 portant approbation des modifications apportées au règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social. Cet Arrêté qui a modifié l'ancien règlement est entré en vigueur le 1er septembre 2021 et est axé sur trois éléments: 1. Un élargissement du public cible par un relèvement du plafond des revenus pour être éligible : La valeur vénale maximale était de 237.000 € et de 320.000 € en zone de pression immobilière avant la modification. Depuis le 1er septembre 2021, ces plafonds sont de 260.000 € et 351.000 € en zone de pression immobilière. 2. Un élargissement des types de logement qui peuvent faire l'objet d'un financement. 3. Un renforcement de l'action vis-à-vis des jeunes Avant la modification de l'ancien règlement, la réduction du taux pour les prêts jeunes étaient de 20 points de base, depuis le 1er septembre 2021, la réduction est de 40 points de base pour les jeunes.
1 – Précarité	PRW_244_PJ	Simplifier et numériser les dossiers de logement public (digitalisation des relations SLS/locataires et SLS/locataires) – Créer une plateforme digitale « logement public » sous la forme d'une application pour smartphone et de son pendant web	CC	SWL	4.370.000 €	27/03/2023: le projet est dans la phase de choix d'un soumissionnaire pour réaliser le développement. 5 offres après publication ont été reçues. Après analyse de celles-ci, il s'avère qu'aucune n'est recevable (non conformité). Une nouvelle publication d'un nouveau marché est prévue dans le mois à venir. L'attribution du marché va être retardée jusque mi-juillet. L'option a été choisie de privilégier la livraison d'un outil fonctionnel dans le planning de disponibilité initiale. Pour ce faire, le choix a été fait de revoir le périmètre du premier développement pour y inclure obligatoirement le périmètre prioritaire et de façon non obligatoire des fonctions moins prioritaires si cela est possible. D'autres livraisons seront prévues si nécessaire par la suite. Le nouveau marché impose donc les fonctionnalités indispensables dans le planning de finalisation initiale et laisse les soumissionnaires proposer des plannings indicatifs, pour des développements que la SWL pourra commander ou non et qui peuvent être développés dans d'autres phases.
1 – Précarité	PRW_245_PJ	Veiller aux conditions de salubrité des logements, notamment par l'harmonisation des règles entre le logement public et le logement privé, et le renforcement du dispositif du permis de location	CC	SPW TLPE	600.000 €	Lancement d'un marché public qui devra aboutir à une étude multidisciplinaire sur les critères de salubrité qui sont actuellement applicable au niveau de la Région Wallonne. Cette étude servira de base de réflexion au gouvernement pour proposer des pistes d'améliorations sur ces critères et sur le permis de location. Attribution du marché en cours.
1 – Précarité	PRW_246_PJ	Mettre en place la prime simplifiée pour les travaux de salubrité de moins de 3 000 euros	CC	SPW TLPE	9.879.000 €	Mise en oeuvre d'une nouvelle prime pour les petits travaux et ou pour des travaux de toiture. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle prime, l'information, la formation en interne, la mise en place du formulaire devront être réalisés. Entrée en vigueur le 1er septembre. Le programme informatique pour la gestion des dossiers est disponible depuis fin septembre. La passerelle permettant les paiements est disponible. Adoption en première lecture, le 24/11 par le GW, d'un arrêté modificatif de l'AGW du 12/05/2022 instaurant un régime d'aides accordées à la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.
1 – Précarité	PRW_247_PJ	Créer une « grille des loyers » indicative pour le logement étudiant	CC	CEHD	316.500 €	La phase d'acquisition des données nécessaires à l'élaboration de la grille indicative des loyers étudiants en Wallonie est terminée. Il a été procédé à deux phases d'enquêtes auprès des étudiants kotteurs. La première, réalisée en mai-juin 2022 a permis de récolter 3400 observations et la deuxième, en octobre 2022, en a collecté plus de 4.600. Ces deux vagues d'enquêtes permettront de rendre compte de l'impact de l'inflation actuelle sur les loyers des kots. L'analyse des données de la première vague d'enquêtes est terminée. Les données récoltées lors de la deuxième phase sont en cours de consolidation et d'analyse. Le rapport annuel 2022 prévu par la subvention projet PRW 247 a été remis et approuvé par le comité d'accompagnement du 6 décembre 2022. Le projet est entré dans la phase de conception de la grille indicative des loyers étudiants proprement dite. Sur base de l'analyse des données de la première vague, le CEHD a exploré diverses pistes méthodologiques pour élaborer la grille. Plusieurs méthodes possibles ont été identifiées. Un projet de note au Gouvernement présentant les avantages et inconvénients de chacune est en cours de rédaction. Il sera transmis au cabinet de tutelle en février 2023. Le choix de la méthode sera soumis à l'arbitrage du Gouvernement wallon.
1 – Précarité	PRW_248_PJ	Faciliter la prise en gestion de logements par les agences immobilières sociales et les associations de promotion du logement : élargir les missions des AIS et APL aux logements étudiants et faciliter la prise en gestion de logements de personnes âgées en	CC	FLW	200.000 €	A la suite de la décision de modification du 22/11/22, le projet 248, se compose uniquement de l'activité : prise en gestion ou en location de logements (kots) pour étudiants par les agences immobilières sociales. L'activité est mise en oeuvre depuis le 24/03/23, date d'entrée en vigueur de l'AGW du 15/12/22 modifiant l'AGW du /12/13 relatif aux organismes de logement à finalité sociale (MB 14/03/23). Les étapes nécessaires à la mise en oeuvre du projet 248 modifié sont réalisées. L'activité vise la prise en gestion ou en location de 100 logements pour étudiants annuellement.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
1 – Précarité	PRW_249_PJ	Mettre en œuvre une allocation de loyer à destination de certains candidats au logement social	CC	SPW TLPE	5.350.000 €	Mise en oeuvre d'une allocation mensuelle à destination des ménages en attente d'un logement social est entrée en vigueur janvier 2023. La 3ème lecture de l'AGW a été approuvée le 10 mars 2023. Les premières allocations seront versées le 03/04.
1 – Précarité	PRW_253_PJ	Mettre en place une assistance digitale à domicile afin de soutenir le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie	CM	AVIQ	19.700.000 €	La mise en oeuvre du projet a été validée par le GW en date du 22/09/2022. l'appel à projets a été lancé le 23/09/2022. A la clôture de cet appel en date du 28/10/2022, sept candidatures ont été réceptionnées. Le jury de sélection s'est tenu le 09/11/2022. Une décision du Gouvernement a été obtenue le 15-12-2022 et des rencontres avec les porteurs de projet ont lieu.
1 – Précarité	PRW_254_PJ	Renforcer l'offre de répit existante pour les personnes en situation de handicap	CM	AVIQ	3.000.000 €	La NGW a été transmise le 25/10/22 et est approuvée le 9/11/22. Le renforcement des services de répit est effectif à partir du 1er janvier. 20 services sur 21 reçoivent un financement supplémentaire.
1 – Précarité	PRW_256_PJ	Accompagner des porteurs de projet de l'appel à projet visant la création de places en crèches	CM,VDB	SPW IAS	1.261.307 €	L'objectif est d'attribuer le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Cependant, au vu du résultat de la précédente procédure, nous ne sommes pas certain qu'il pourra être attribué.
1 – Précarité	PRW_257_PJ	Lancer un appel à projet pour l'attribution d'emplois APE	CM,VDB	FOREM	- €	L'appel à projets a été lancé. Les lauréats ont été identifiés. A partir de l'année 2023, les crèches qui auront été reconnues pourront introduire une demande de poste APE (via l'appel à projet Plan Cigogne).
1 – Précarité	PRW_258_PJ	Créer des points relais d'accompagnement spécialisés et soutenir la recherche d'emploi des familles monoparentales	CM	SPW IAS	5.160.000 €	Le projet avance bien. Les travailleurs des points relais sont tous engagés et se réunissent régulièrement pour : Renforcer le travail de réseau et de coordination entre professionnels Assurer une observation sociale liée à la problématique Le logo venant d'être validé, la campagne de communication, initialement prévue en février 2023, va pouvoir être lancée.
1 – Précarité	PRW_259_PJ	Amplifier et enrichir le site internet pour les familles monoparentales	CM	SPW IAS	90.000 €	Le contenu de l'onglet du portail consacré aux familles monoparentales a été mis à jour et des contenus ont été rajoutés. Le planning de travail a été élaboré avec l'équipe du SPW Digital. Il reste cependant un point d'interrogation concernant l'équipe des 2 experts UX/UI. La décision de les mettre à disposition du projet nous sera communiquée début avril. Si les ressources n'étaient pas disponibles, alors le SPW IAS devra engager lui-même mes 2 experts.
1 – Précarité	PRW_260_PJ	Soutenir financièrement les demandeurs d'emploi accompagnés, chef.fe.s de famille monoparentale, dans les frais de garde d'enfants	CM	FOREM	1.200.000 €	Le périmètre a été entièrement revu : une expérience pilote sera menée afin que les indemnités de garde d'enfants s'élevaient à min 10€/jour pour les frais de garde d'enfants de moins de 2,5 ans et à min 4€/jour pour l'accueil extrascolaire, pour tous les demandeurs d'emploi chef.fe.s de famille monoparentale qui suivent une formation professionnelle, quel que soit l'opérateur d'enseignement ou de formation. La mesure sera préparée sur le plan juridique et technique au cours du 1er semestre 2023, pour entrer en vigueur au 2ème semestre.
1 – Précarité	PRW_266a_PJ	Lancement d'un appel à projets visant à soutenir des expériences pilotes s'inspirant du dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée »	CM	FOREM	27.750.000 €	19 projets ont été déposés le 24 mai 2022 auprès de l'Agence FSE. FOREM et SPW ont eu jusqu'au 15 août 2022 pour communiquer conjointement l'analyse fonctionnelle de ces dossiers. La fin du processus de sélection FSE et de la part wallonne par le GW est prévue pour début 2023.
1 – Précarité	PRW_266b_PJ	Développement de nouvelles politiques visant l'insertion des publics inoccupés de longue durée	CM	FOREM	- €	Dans le cadre du projet "Des approches innovantes pour lutter contre le chômage de longue durée en Wallonie", des experts de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et la Direction générale de l'appui aux réformes structurelles (DG REFORM) de la Commission européenne apportent un appui technique à la Wallonie afin d'identifier les expériences innovantes pour lutter contre le chômage de longue durée, de sélectionner la plus pertinente pour la Wallonie et d'aider les acteurs wallons à la mettre en œuvre. L'approche innovante retenue par les autorités wallonnes et notamment le Forem parmi plusieurs dispositifs européens innovants est celle des « Lanzaderas de Empleo » en Espagne. Celle-ci est en effet la plus prometteuse dans le contexte wallon actuel. L'objectif de ce dispositif est de soutenir les demandeurs d'emploi, et tout particulièrement les demandeurs d'emploi de longue durée, en combinant l'aide à la recherche d'emploi et la responsabilisation collective. La pertinence d'une telle approche sera testée en Wallonie afin de décider ensuite d'une éventuelle utilisation à plus grande échelle. Il est prévu le lancement d'un programme pilote de la mise en place de cette méthodologie des Lanzaderas à partir de la mesure « Coup de Boost », préexistante en Wallonie et qui ressemble aux Lanzaderas à maints égards. Il s'agit donc d'adapter la méthodologie utilisée dans une structure « Coup de Boost » et de la faire évoluer à titre pilote, à la lumière de l'expérience espagnole. Une expérience-pilote sera ainsi menée à partir de janvier avec des jeunes Louviérois.
1 – Précarité	PRW_267_PJ	Renforcer la coopération entre les acteurs de l'emploi et ceux de la santé mentale pour ramener vers le marché de l'emploi un maximum de demandeurs d'emploi souffrant de problèmes de type MMPP	CM	FOREM	- €	Le projet fonctionne sur base des ressources existantes. Aucune note n'est nécessaire à ce stade. Le projet a permis de soutenir les cellules des assistants sociaux dans leurs activités et d'élargir leurs missions (appui aux conseillers dans le cadre de l'accompagnement adapté).
1 – Précarité	PRW_269_PJ	Renforcer l'action des Missions régionales pour l'emploi (MIRE)	CM	SPW EER	2.741.000 €	Réforme du décret MIRE en cours avec entrée en vigueur en 2024 et premiers agréments en 2024.
1 – Précarité	PRW_270_PJ	Améliorer la remise au travail via une réforme du dispositif « Article 60 »	CM	SPW IAS	39.201.000 €	Le projet de réforme est en cours de réalisation. La circulaire économie sociale pour 2023 est en cours d'élaboration. Un nouveau chef de projet sera désigné prochainement.
1 – Précarité	PRW_271_PJ	Agréer de nouvelles filières et renforcer l'offre de formation des CISP et opérateurs d'alphabétisation et de français langue étrangère	CM	SPW EER	15.646.000 €	NGW passée 17/6 - GW XI/2022/17.06/Doc. 5339/C.M. Agrément des centres CISP pour 2022 Appel à projet "renforcer accompagnement psychosocial" Lancement AP 29/06/22 Clôture AP 30/09/22 Approbation par GW projets sélectionnés 15/12/22 Fiche 19d : Le décret a été adopté le 20 juillet 2022. L'AGW a été adopté en 1ère lecture le 17 juin 2022. La mise en oeuvre de la réforme a été reportée au 1er janvier 2024.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
1 – Précarité	PRW_272_PJ	Organiser les Assises de la 1ère ligne et concerter les acteurs afin d'identifier le meilleur maillage, la meilleure organisation et l'offre de services la plus adéquate	CM	AVIQ	150.000 €	Le projet est terminé, les conclusions ont été présentées le 17/12/2022. La suite des travaux sera menée dans le cadre du projet 273 du PRW.
1 – Précarité	PRW_274_PJ	Développer le référentiel HSO pour un système intégré de santé (nouvel intitulé de la fiche; à confirmer par le Cabinet)	CM	AVIQ	375.000 €	Rien à signaler, le projet suit son cours et accompagne désormais le projet 273. Cadrage du projet HSO validé. Le périmètre évoluera sans doute en fonction des besoins et du soutien méthodologique requis.
1 – Précarité	PRW_275_PJ	Permettre la poursuite du développement d'un continuum de soins en favorisant la prise en charge des soins de santé mentale dans la cité au sein de toutes les tranches d'âge et tous les milieux de vie de la population en Wallonie	CM	AVIQ	38.224.000 €	Les projets qui ont été validés et ayant un budget suivent leur cours et ont été opérationnalisés.
1 – Précarité	PRW_277_PJ	Développer des politiques de prévention en assuétudes et des salles de consommation à moindre risque pour usagers de drogue (SCMR)	CM	AVIQ	2.400.000 €	la convention entre l'AVIQ et le porteur de projet (la fondation TADAM) a été renouvelée fin 2021. En parallèle, des réflexions sont en cours sur les changements législatifs nécessaires à la pérennisation de la démarche. Le projet suit son cours, une évaluation et un audit qualité de la salle sont menés en partenariat.
1 – Précarité	PRW_279_PJ	Digitaliser intégralement le dossier de santé des citoyens wallons de manière structurée et intégrée.	CM	AVIQ	21.409.000 €	Le projet n'a pas commencé. Un chef de projet est en cours de recrutement pour le début de ce projet 279. L'engagement de l'équipe projet permettra de davantage préciser le périmètre (notamment les jalons), qui a été validé par NGW.
1 – Précarité	PRW_280_PJ	Rendre le dossier de santé interopérable entre les différents acteurs de la santé.	CM	AVIQ	3.861.000 €	La NGW est passée au gouvernement le 21-12-22. Le projet pourra démarrer une fois l'équipe projet recrutée et en place.
1 – Précarité	PRW_282_PJ	Promouvoir l'innovation numérique dans le secteur de l'aide et des soins à domicile	CM	AVIQ	2.180.000 €	Une NGW de démarrage a validé le projet en décembre 2022. Il pourra commencer dès l'engagement de l'équipe projet. Le périmètre et les jalons seront à repréciser par l'équipe projet.
1 – Précarité	PRW_288_PJ	Renforcer les animations d'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) via les Centres de Planning Familial (CPF) wallons.	CM	AVIQ	3.690.000 €	Une NGW de démarrage a été validée le 8-12-2022. L'accord de coopération entre la RW, la FWB et la COCOF pour la généralisation des animations EVRAS a été validé en première lecture.
2 – Economie	PRW_040_PJ	Mettre en place des nouvelles infrastructures de pointe et des plateformes d'excellence	WB	SPW EER	69.700.000 €	2 plateformes seront financées dans le cadre du projet, l'une dans les biomatériaux/potential végétal (BIOGREEN), l'autre dans le spatial (PT SPATIAL). Concernant le volet lié au renforcement des équipements de calcul intensif, deux supercalculateurs sont financés. L'opérationnalisation se poursuivra en 2023.
2 – Economie	PRW_041_PJ	Renforcer les investissements visant au développement d'infrastructures au sein des parcs scientifiques porteurs de croissance	WB	Wallonie Entreprendre	50.000.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre, dans les délais prévus
2 – Economie	PRW_043_PJ	Développer une chaîne de valeur spatiale wallonne	WB	SPW EER	14.717.000 €	Les thématiques ont été définies et l'appel a été lancé début juillet 2022. 2 projets sont financés en 2022 et 3 en 2023.
2 – Economie	PRW_044_PJ	Renforcer les compétences et amplifier la diversification du secteur de la défense	WB	SPW EER	35.467.000 €	Les thématiques ont été définies et l'appel a été lancé le 4 juillet 2022. Les propositions définitives ont été déposées. Le Gouvernement a sélectionné les projets sur base d'une évaluation de l'administration et d'une ranking list établie par le jury de sélection. Les projets ont fait l'objet d'un conventionnement et d'une mise en liquidation du fonds de roulement.
2 – Economie	PRW_046_PJ	Mettre en place une stratégie et un cadre incitant au déploiement de l'hydrogène vert en RW	PH	SPW TLPE	- €	Le marché a été attribué en mars 2023. La première réunion du comité de pilotage est programmée le 24 mars.
2 – Economie	PRW_108_PJ	Développer la recherche, la communication, la formation continue et l'accréditation des opérateurs en forêt quant aux techniques de diversification des peuplements, de sylviculture en couvert continu, de méthodes d'exploitation respectueuses de la biodive	CT	SPW ARNE	1.500.000 €	La NGW, l'AGW visant le subvention du CRAW ainsi que les modalités de l'appel à projet ont été validés par le Gouvernement le 12 décembre 2022. Le projet a officiellement démarré et l'appel à projets sera ouvert début 2023.
2 – Economie	PRW_130_PJ	Mobiliser les entreprises au profit des collectivités locales et soutenir la transformation numérique des villes et communes ainsi que la data territoriale et la stratégie « Smart Region »	WB	AdN	8.950.000 €	La préparation des appels à projets 2023 est en cours.
2 – Economie	PRW_131_PJ	Renforcer la connectivité territoriale : « Connect Giga Region »	WB	AdN	51.070.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'administration.
2 – Economie	PRW_133_PJ	Déployer le réseau de fibre optique afin de boucler le réseau MAN	WB	SOFICO	2.400.000 €	Le projet est en cours et respecte les délais.
2 – Economie	PRW_136a_PJ	Soutenir le développement de l'IA (intelligence artificielle)	WB	AdN	21.450.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'administration.
2 – Economie	PRW_136b_PJ	Soutenir le développement de la blockchain	WB	SPW EER	- €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'administration.
2 – Economie	PRW_138_PJ	Accompagner la digitalisation des entreprises et la créativité numérique sectorielle	WB	SPW EER	7.500.000 €	Un Comité d'Accompagnement du projet s'est tenu début mars 2023, avec comme objectif l'évaluation de la première vague d'appels à projets (de prototypage, de production et de coproduction). Celle-ci s'étant révélée positive, la seconde vague d'appels à projets va pouvoir être lancée en 2023.
2 – Economie	PRW_139_PJ	Favoriser le développement de l'open data et mettre en oeuvre une gouvernance de et par la donnée	WB	AdN	5.860.000 €	Pour 2023, l'appel à projets "open data" est en cours de construction.
2 – Economie	PRW_140_PJ	Créer le Pôle d'excellence wallon en cybersécurité	WB	AdN	16.495.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'administration.
2 – Economie	PRW_141_PJ	Développer l'INAH (Institute of Analytics for Health)	CM, WB	SPW EER	2.000.000 €	Le marché de consultance est en cours et les premiers résultats sont attendus à l'été, afin de déterminer les étapes de mise en oeuvre ultérieure du projet, en vue du déploiement d'une structure opérationnelle.
2 – Economie	PRW_143_PJ	Constituer une réserve stratégique de terrains dans le cadre de la reconversion des friches industrielles	WB	Wallonie Entreprendre	120.000.000 €	Concernant l'activité 1 - Assainissement des terrains désaffectés d'ArcelorMittal Belgium dans le bassin liégeois, Wallonie Entreprendre a rédigé une proposition non engageante et conditionnée au nom et pour le compte de la Région wallonne qui sert de base de discussion et de base de négociation avec ArcelorMittal Belgium. Ces discussions et négociations sont toujours en cours et se déroulent de manière classique et constructive entre un vendeur et un candidat.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
2 – Economie	PRW_147_PJ	Mettre en œuvre un diagnostic de maturité internationale et accompagner les entreprises à haut potentiel d'internationalisation via la création d'un Pass-export et via un soutien financier ad hoc	WB	AWEX	3.510.000 €	A partir du 1er janvier 2023, la réalisation du Diagnostic de maturité à l'internationalisation avec proposition d'un Programme d'accompagnement personnalisé est obligatoire et élargie à tous les clients existants dès qu'un service de l'AWEX est sollicité. Chaque entreprise ayant passé le Diagnostic de maturité reçoit une proposition de « Programme d'accompagnement personnalisé » (PAP) en fonction du résultat de son diagnostic. L'Agence va aussi proposer un outil d'autodiagnostic en ligne afin que chaque entreprise puisse évaluer son niveau de maturité à l'international. Les entreprises identifiées comme "Haut Potentiel à l'Internationalisation" bénéficient du Passeport avec un accès prioritaire aux actions collectives de l'AWEX et un traitement prioritaire de l'ensemble de leurs dossiers.
2 – Economie	PRW_152_PJ	Renforcer le maillage international des chaînes de valeur, au sein et entre filières fortes, pour une croissance exogène des PME wallonnes	WB	AWEX	5.250.000 €	L'axe continuous mapping et amélioration des connaissances permet de partager au réseau et partenaires le savoir et ainsi mettre en place des actions concrètes de renforcement. Un programme d'actions ciblées à l'international est établi et en lien avec les chaînes de valeurs identifiées.
2 – Economie	PRW_153_PJ	Mettre en œuvre le contrat d'objectifs et de financement des pôles de compétitivité	WB	SPW EER	4.200.000 €	Le programme Scaling-up a été lancé et les premières entreprises ont été sélectionnées.
2 – Economie	PRW_154_PJ	Renforcer l'offre en infrastructures d'accueil (terrains et bâtiments d'accueil) directement activables pour les entreprises	WB	SPW EER	24.000.000 €	Une proposition d'appel à projet est en attente de validation par le cabinet
2 – Economie	PRW_160_PJ	Procéder à la fusion entre l'Office économique wallon du bois (OEWB) et l'ASBL Ressources naturelles développement (RND) afin de mettre en place un organisme de référence au niveau de la filière bois wallonne	WB,CT	SPW SG	5.000.000 €	Le Gouvernement wallon a validé les modalités de la fusion, les modifications des statuts et la composition du CA du nouvel organisme. Les actes officialisant la fusion de l'ASBL RND et de la SA OEWB seront passés le 29/03/2023.
2 – Economie	PRW_178a_PJ	Base de données unique	VDB	CGT	1.000.000 €	Information complémentaire : le lancement du cahier des charges a bien été approuvé par le GW le 10 mars 2023, comme prévu.
2 – Economie	PRW_184a_PJ	Lancer un appel à projets pour le développement de l'offre des infrastructures fluviales/fluvestres	VDB	CGT	8.000.000 €	L'appel à projets lié au développement d'infrastructures de tourisme fluvial a été lancé le 25 juillet 22 par le CGT. Le CGT a reçu 11 candidatures qui ont été analysées en vue d'un comité d'évaluation programmé au 24/11/22. Le Gouvernement a désigné 4 lauréats de l'appel à projets le 15/12/2022.
2 – Economie	PRW_184b_PJ	Appel à projets pour le développement et le maillage d'aires de motorhome	VDB	CGT	4.000.000 €	L'appel à projets lié au développement d'aires de motorhome a été lancé le 25 juillet 22 par le CGT. Le CGT a reçu 29 dossiers de candidature qui ont été analysées en vue d'un comité d'évaluation programmé qui s'est réuni les 17 et 20/11/22. 14 candidatures ont été évaluées comme recevables et ont fait l'objet d'une évaluation remise au Gouvernement wallon. Le 15 décembre 2022, le Gouvernement wallon a décidé de la sélection de 11 projets et validé la note organisant le budget réservé à l'appel à projets.
2 – Economie	PRW_185_PJ	Développer un nouveau positionnement touristique des Lacs de l'Eau d'Heure	VDB	CGT	1.100.000 €	L'opérateur touristique a clairement défini le périmètre des projets 185 et 186 qui ont pu faire l'objet d'une note de démarrage le 15/12/2022. La mise en œuvre du projet débutera en 2023.
2 – Economie	PRW_186_PJ	Améliorer les infrastructures d'accueil et touristiques du site des lacs de l'Eau d'Heure	VDB	CGT	9.000.000 €	le projet 186 a bien démarré, il a été adopté le 15/12/22 par le GW. S'il sera réalisé à partir de 2023 mais les projets ont bien été approuvés par le GW et les budgets engagés. Il devrait donc être « en cours » plutôt que « pas démarré ».
2 – Economie	PRW_187_PJ	Aménager trois sites nature dédiés au VTT	VDB	CGT	3.000.000 €	Information complémentaire : comme prévu, l'appel à projet a bien été relancé par le GW le 16 mars 2023.
2 – Economie	PRW_188_PJ	Aménager et baliser 500km de traces VTT naturelles	VDB	CGT	375.000 €	Suite au conclave budgétaire (octobre 22), le projet a été abandonné pour l'année 2023. L'avenir du projet en 2024 est incertain.
2 – Economie	PRW_189_PJ	Renforcer la marque et la visibilité VISITWallonia.be pour un développement et une consolidation de la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes de communication multicanale renforcées	VDB	WBT	4.500.000 €	Projet en cours : note de démarrage adoptée le 14/07/21. NGW adoptée le 19/01/22 pour la mise en œuvre. Actions 2022 réalisées ou en cours de mise en œuvre. Plan d'actions 2023 en cours d'élaboration. Pas de difficulté sur ce projet. Compte tenu de la nature du projet, il a été conclu qu'il n'était pas pertinent de définir des indicateurs de réalisation pour celui-ci.
2 – Economie	PRW_190_PJ	Créer un PASS VISITWallonia.be pérenne ainsi qu'un programme de fidélisation de la clientèle et d'avantages adaptés aux besoins de chacun	VDB	WBT	500.000 €	Marché public pour la solution technique du PASS attribué le 15/03/2022. Travaux de configuration du système en cours. Compte tenu de la nature du projet, il a été conclu qu'il n'était pas pertinent de définir des indicateurs de réalisation pour celui-ci.
2 – Economie	PRW_191_PJ	Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie	EDR	WBI	6.250.000 €	<ul style="list-style-type: none"> L'appel à projets de 2022 a été clôturé avec succès. Un nouvel appel à projet qui portera sur la période 1/2023 à 6/2024 sera lancé incessamment.
2 – Economie	PRW_192_PJ	Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie	EDR	WBI	900.000 €	<ul style="list-style-type: none"> La note au Gouvernement est en cours de préparation. Le projet a toutefois déjà démarré : le marché est lancé pour la sélection d'un éditeur, clôture prévue à la mi-mai.
2 – Economie	PRW_193_PJ	Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie	EDR	WBI	900.000 €	La note au Gouvernement est en cours de préparation.
2 – Economie	PRW_194_PJ	Développer une marque forte autour des deux parcs nationaux	VDB	CGT	200.000 €	Suite à la validation du cahier des charges par le Gouvernement wallon, un marché "Étude pour la définition d'une marque Parcs nationaux wallons et son déploiement" a été lancé le 08/07/2022. Le CGT a reçu deux offres et a procédé à leur analyse. Le marché a été attribué à la société "Maître du Rêve" le 23/12/2022. Un premier comité de pilotage est prévu pour dans le courant du mois de février 2023.
2 – Economie	PRW_195_PJ	Développer des infrastructures touristiques adaptées - parcs nationaux	VDB	CGT	2.800.000 €	Le projet débutera en 2023 et fera l'objet de précisions quant à son périmètre et son planning . A noter que ce projet dépend du projet 98 qui consiste à désigner 2 parcs nationaux wallons. En effet, les lauréats ont développé leur plan d'infrastructures dans le masterplan soumis avec leur candidature.
2 – Economie (b-c) 3 – Transition (a)	PRW_196_PG	Développement d'infrastructures touristiques adaptées - grands sites naturels ou patrimoniaux	VDB	CGT	7.000.000 €	

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
2 – Economie	PRW_196b_PJ	Aménagement d'un parking près de l'Abbaye de Villers-la-Ville	VDB	SPW TLPE	Cf. Programme	La procédure de marché et d'attribution de l'auteur de projets s'est réalisée durant l'année 2022 et n'a pas pris de retard. Les procédures patrimoniales et d'urbanisme se déroulent de décembre 2022 à avril 2024. Le marché de travaux et la réalisation de ceux ci sont estimés de mai 2024 à novembre 2026 pour une durée de 2 ans et demi.
2 – Economie	PRW_196c_PJ	Développement et mise en valeur d'infrastructures touristiques	VDB	CGT	Cf. Programme	Le projet est passé au Gouvernement wallon avec une première proposition de 5 activités à développer dans le cadre du projet. Deux activités (parking de l'Abbaye de Villers et réfection des caillebotis) ont été validées par le GW et leur mise en œuvre a débuté. Le 21 décembre 2022 le Gouvernement wallon a validé l'octroi de subventions pour 3 sites naturels et touristiques. La mise en œuvre est prévue dès 2023 et l'opérationnalisation pour la saison touristique 2025.
2 – Economie	PRW_197_PJ	Appel à projets de valorisation des biens à haute valeur patrimoniale	VDB	SPW TLPE	14.000.000 €	L'appel à projets visant à valoriser les biens à haute valeur patrimoniale a été lancé le 1er avril 2022 avec pour échéance, le dépôt des dossiers au 1er juin 2022. 66 dossiers complets ont été soumis au jury de sélection qui s'est réuni les 25/10, 22/11, 9/02/23 pour analyse et décision des dossiers lauréats. L'administration consolide la proposition à soumettre à l'IF et ensuite au GW dans le courant du mois de mars 2023.
2 – Economie	PRW_201_PJ	Accompagner les nouveaux agriculteurs dans leur projet d'installation et de reprise	WB	SPW ARNE	754.500 €	2 projets de conseil et d'accompagnement personnalisé de jeunes porteurs de projets d'installation en agriculture ou en horticulture ont été sélectionnés et ont débutés le 01 janvier 2023
2 – Economie	PRW_202a_PJ	Développer un système d'information intégré sur la production biologique en Wallonie (Sii)	WB	SPW ARNE	833.000 €	Le projet suit son cours.
2 – Economie	PRW_202b_PJ	Mener une recherche agricole spécifique à la production biologique par le biais d'appels à projets	WB	SPW ARNE	4.440.000 €	les projets ont été validés par le GW. Les projets ont bien démarrés
2 – Economie	PRW_202c_PJ	Former les (futurs) professionnels du système alimentaire aux spécificités de la production biologique	WB	SPW ARNE	646.000 €	Le marché "prestataire" a été attribué et débutera le 30/01/23 pour une durée de 2 ans. Pour la "Formation professionnelle agricole", les arrêtés de subventionnement des centres de formation ont été notifiés aux bénéficiaires.
2 – Economie	PRW_203_PJ	Mettre en œuvre les plans de développement des filières de la SOCOPRO	WB	SOCOPRO	5.666.000 €	4 filières sont actuellement soutenues : ovins, porc piétrain, horticulture et aquaculture.
2 – Economie	PRW_204_PJ	Soutenir la R&D concernant les filières alimentaires	WB	CRA-W	4.100.000 €	Les 3 projets de recherches se poursuivent normalement.
2 – Economie	PRW_206_PJ	Accompagner et soutenir les acteurs concernés par la transition environnementale et climatique en consolidant l'outil DECIDE	CT	SPW ARNE	850.000 €	L'année 2022 a été consacrée au démarrage de la convention in house. La version 3.0 de l'outil a été mise en ligne en janvier 2023, elle comprend la simplification à l'encodage et quelques corrections. Le travail sur les volets économique et social est prévu dans une version ultérieure de l'outil DECIDE.
2 – Economie	PRW_207_PJ	Analyser la mise en place d'un système de rémunération des externalités positives des exploitations	CT	SPW ARNE	1.150.000 €	Le marché "étude de faisabilité relative à la compensation pour services environnementaux" a été notifié et a démarré depuis le 01/09/2022. Le comité de suivi a été organisé et une concertation avec les parties prenantes a eu lieu. Nous sommes en attente du premier draft de rapport de la première phase.
2 – Economie	PRW_208_PJ	Sensibiliser les exploitants et acteurs locaux à l'agroécologie et développer des outils digitaux de soutien à la transition	CT	SPW ARNE	2.200.000 €	- L'appel à candidature est clôturé, 40 agriculteurs ont été sélectionnés et le réseau est lancé. Des entretiens ont été réalisés pour mettre en place les diagnostics. Construction du rapportage et de la transmission du plan d'actions. La restitution vers les agriculteurs est prévue pour mars 2023. - le plan de communication 2023 est réalisé (webinaires, journée, colloque...) - Le nom de la plateforme est validé et sera "TERRAE". Le logo et la charte graphique sont également validés. - La mise en ligne de la plateforme est prévue pour juin 2023.
2 – Economie	PRW_209_PJ	Mettre en place les recherches actions en situation de terrain auprès de groupements d'agriculteurs et formation de conseillers	CT	SPW ARNE	2.000.000 €	- Le marché référentiel agroécologique a démarré en novembre 2022, il a été remporté par Biotope Environnement pour une durée de 2 ans. - Le marché biodiversité fonctionnelle a démarré en septembre 2022, il a été remporté par Biotope Environnement pour une durée de 2 ans. - Pour le volet "Groupement d'agriculteurs en agrologie", l'appel à projets a été lancé en juillet 2022. La jury a été la liste des lauréats en octobre 2022 et la validation de la sélection a été réalisée par le GW, le 15 décembre 2022. Les 18 projets sélectionnés ont démarré ce 1er janvier 2023. Le 1er COMAC aura lieu en février 2023 et la 1ere rencontre inter-Groupement des agriculteurs aura lieu en mars 2023.
2 – Economie	PRW_210_PJ	Moderniser les abattoirs pour répondre à la structuration et aux besoins des filières tout en assurant une mise en adéquation avec l'évolution des normes	WB	SPW ARNE	15.000.000 €	Le soutien des opérateurs privés au travers d'une intervention financière sous forme de capital ou de prêt au départ de Wallonie Entreprendre sera mis en place dans le courant du 1er semestre 2023. Pour la partie soutien public, l'administration finalise la note relative à la révision de l'AGW financement abattoirs publics (contacts avec la Commission européenne)
2 – Economie	PRW_211_PJ	Doter la Wallonie d'outils de recherche capable de répondre aux défis agricoles et sociétaux tout en créant de la valeur ajoutée pour le secteur	WB	CRA-W	6.000.000 €	Le projet de construction de l'étable expérimentale du site Vissac et le projet de la réalisation d'un système d'épuration des eaux usées des sites Lacroix-Marchal-Vissac font partie d'un Permis unique conjoint. L'instruction du permis d'environnement devrait reprendre début avril et se poursuivre durant 90+30 jours. Le permis devrait être délivré début septembre. La rédaction des documents d'exécution pour la mise en œuvre des silos couloirs pour le stockage du fourrage et de lancement de procédure de marché public sont en cours
2 – Economie	PRW_212_PJ	Soutenir et amplifier l'accompagnement des cantines durables	CT	SPW SG	1.800.000 €	Le travail est en cours en termes de caractérisation de la demande et de l'offre, un cahier des charges relatif au développement d'un outil diagnostic a été publié, les offres ont été analysées et le marché est en cours de négociation
2 – Economie	PRW_213_PJ	Amplifier la sensibilisation des collectivités aux sources d'approvisionnement locales et durables	CT	SPW SG	1.200.000 €	A ce jour, plus de 100 cantines ont signé le Green Deal Cantines Durables 2.0, entraînant l'accompagnement des cantines à la labellisation Cantines Durables et à l'approvisionnement local.
2 – Economie	PRW_214_PJ	Lancer un baromètre de l'alimentation	WB	SPW SG	355.000 €	Le démarrage du projet est prévu pour 2023.
2 – Economie	PRW_215_PJ	Mettre en œuvre une veille statistique (observatoire APAQ-W)	WB	APAQW	1.695.000 €	Projet en cours. Les objectifs mentionnés dans les indicateurs sont respectés.
2 – Economie	PRW_216_PJ	Soutenir la relance de proximité et promouvoir la création de valeur et le développement endogène de la filière agricole	WB	APAQW	2.450.000 €	La rédaction des documents d'exécution pour la mise en œuvre des silos couloirs pour le stockage du fourrage et de lancement de procédure de marché public sont en cours (en principe disponible avril).
2 – Economie	PRW_217_PJ	Mettre en place une interface entre producteurs et distribution	WB	SOCOPRO	4.300.000 €	Le projet suit son cours. Ces travaux sont dispensés de permis d'urbanisme.
2 – Economie	PRW_218_PJ	Soutenir les circuits courts alimentaires à travers le développement du Centre de référence wallon	WB	Wallonie Entreprendre	1.200.000 €	WE rencontre actuellement les acteurs du circuit court afin de communiquer sur ce nouvel outil. Une étude d'objectivation des flux circuits courts alimentaires wallons est prévue. Le prestataire va bientôt être désigné et le résultat de l'étude est attendu fin août 23
2 – Economie	PRW_219_PJ	Soutenir, via un mécanisme de droit de tirage, les projets présentés par les neuf villes wallonnes de plus de 50 000 habitants, dans le cadre des thématiques urbaines visées par la DPR	CC	SPW TLPE	115.000.000 €	Les plans d'action des 9 grandes villes ont été approuvés par le gouvernement. La politique intégrée de la ville est entrée dans sa phase de mise en œuvre (début des attributions des marchés et réalisation des investissements correspondants). Les dossiers sont analysés au fur et à mesure de leur transmission. Les Comités de suivi se déroulent 2Xpar an par ville.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
2 – Economie	PRW_220_PJ	Renforcer les moyens dévolus au dispositif relatif aux plans d'investissements communaux (PIC)	CC	SPW MI	60.000.000 €	230120: Les problèmes budgétaires sont résolus. reste à inciter les bénéficiaires à accélérer le rythme.
2 – Economie	PRW_221_PJ	Dynamiser les dispositifs de « développement urbain »	CC	SPW TLPE	20.000.000 €	Le Gouvernement a approuvé, le 15 septembre 2022, la première lecture du projet d'AGW portant sur l'accompagnement et le soutien financier apportés aux opérations de développement urbain. Transmission d'un avis circonstancié de la DAOV au cabinet sur les avis collectés en vue du passage en deuxième lecture ainsi qu'une réécriture des dispositions transitoires.
2 – Economie	PRW_222_PJ	Lancer un appel à projets destinés aux communes de moins de 12 000 habitants afin de favoriser la convivialité et l'attractivité	CC	SPW MI	35.000.000 €	Difficultés de ressources qui impactent le planning. Budget adapté (37M)
2 – Economie	PRW_223_PJ	Renforcer la vitalité et l'attractivité des zones rurales par le développement de pôles de services	CT	SPW ARNE	3.068.000 €	Lors du conclave budgétaire, le budget du projet 223 a été transféré sur le projet 229. Le budget du projet 223 étant mis à zéro, le projet est abandonné. Seul le projet 229 sera désormais suivi comme projet PRW.
2 – Economie	PRW_225_PJ	Réduire la fracture numérique des commerçants en les formant à l'usage des outils numériques pour mettre en œuvre une véritable stratégie commerciale digitale et franchir le cap de l'e-commerce	WB	AdN	3.400.000 €	Le projet est en cours de mise en œuvre par l'administration.
2 – Economie	PRW_226_PJ	Créer un plan de formation venant en aide aux commerçants afin d'assurer la pérennité de leur commerce dans les centralités	WB	IFAPME	1.400.000 €	Concernant le projet porté par le Forem, il est en cours de mise en œuvre par l'administration, l'attribution du marché public a été réalisé et un Copil de démarrage est prévu le 28/03.
2 – Economie	PRW_228_PJ	Développer pleinement le potentiel des PCDR en facilitant leur opérationnalisation	CT	SPW ARNE	10.900.000 €	L'année 2022 a été consacrée au renfort et à la priorisation des moyens sur activité 1 consistant à financer des projets PCDR. Report de l'étude (activités 2&3) en attente de l'arrivée d'un renfort humain (1 ETP prévu suite à internalisation de la CAPRU dont les missions seront revues pour intégrer cette étude).
2 – Economie	PRW_229_PJ	Lancer des appels à projets « Coworking » en zone rurale et en milieu urbain (notamment au niveau des mobipôles)	CT,PH	SPW ARNE	12.000.000 €	Sélection des candidats de l'appel à projets Tiers Lieux Ruraux en décembre 2022 par le Gouvernement wallon.
2 – Economie	PRW_236_PJ	Optimiser les dispositifs de soutien à l'accompagnement et au financement des entreprises d'économie sociale et coopérative à tous les stades du cycle de vie de l'entreprise notamment via la mise en place d'un incubateur en économie sociale en Wallonie	CM	W.Alter	2.000.000 €	Le projet a démarré avec l'engagement de la coordinatrice au 19/04 et suit son cours. Deux COMAC ont été organisés le 21/06/22 et le 13/12/22, afin de valider les options pour l'avancement du projet. Un troisième est planifié le 13/4. Etat d'avance à ce jour : - Constitution de l'ASBL - Recrutement des deux chargés de projet en plus du coordinateur - Recrutement d'une juriste à 4/10e temps - Processus d'engagement d'un.e chargé.e de communication en cours de finalisation - Finalisation de l'identité/charte graphique - Finalisation de la co-construction de l'offre de service - Détermination du lieu
2 – Economie	PRW_238_PJ	Soutenir le développement des sociétés coopératives immobilières sociales, incluant notamment une démarche d'économie circulaire	CM	SPW EER	2.600.000 €	Concernant l'activité « 2 Appels à projets visant à soutenir les sociétés coopératives immobilières sociales dans l'acquisition de logements privatifs en Wallonie à destination des ménages fragilisés socialement et économiquement » (2022 à 2024) », le premier appel à projets est finalisé, a été présenté au CWES et le Gouvernement wallon a validé le lancement du premier appel à projets lors de sa séance du 5 mai 2022. L'appel à projet s'est clôturé le 19 juin 2022 et 11 dossiers de candidatures éligibles ont été réceptionnés. Le jury de sélection s'est réuni le 29 juin 2022. Les lauréats ont été notifiés et les avances versées. Une première réunion de suivi a eu lieu avec les lauréats le 3 février 2023. Le deuxième appel à projets prévus en 2023 ne sera pas lancé au vu de la diminution des moyens budgétaires du PRW sur ce projet lors de la dernière maquette budgétaire. Cependant, un focus sur le secteur immobilier sera donné dans le cadre de l'appels à projets 2023 de la fiche PRW 237 concernant les bourses coopératives. Une analyse sectorielle en matière d'entrepreneuriat social dans le secteur de l'immobilier social en Wallonie et à l'étranger était prévue début 2023. L'opportunité de cette étude est aujourd'hui questionnée au vu de la mise en place de la Fédération des coopératives immobilières sociale qui dispose déjà d'une bonne expertise. Concernant l'activité « Optimiser la réglementation en matière de soutien au développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier et identifier de nouveaux dispositifs de financement facilitant l'entrepreneuriat coopératif », elle est en cours de mise en oeuvre. Un premier projet d'AGW sera présenté au Cabinet de Madame la Ministre en avril 2023.
2 – Economie	PRW_239_PJ	Promouvoir, informer et sensibiliser les cibles stratégiques à l'économie sociale et les aider à devenir acteurs, travailleurs et entrepreneurs, de l'économie sociale et coopérative	CM	W.Alter	4.000.000 €	Le projet suit son cours normalement. La première phase de la campagne de communication orientée consommateurs a été lancée le 27 février 2023, conformément au plan d'actions. La deuxième phase de campagne est prévue pour septembre/octobre 2023. Un premier événement de réseautage, "L'économie sociale se rencontre", a été organisé le 1er février 2023 au Théâtre de Namur et a réuni plus de 230 participants. Les partenaires sectoriels sont largement impliqués via les groupes de travail mis en place.
2 – Economie	PRW_240_PJ	Soutenir le développement des entreprises d'économie sociale actives dans la réutilisation de biens et de matières en Wallonie à travers la création d'une plateforme collaborative de vente en ligne de biens et de matières de seconde main	CM	SPW EER	800.000 €	Le LOT1 (planification stratégique et opérationnelle) du marché a été attribué à l'entreprise Montainview, en date du 5 décembre 2022 : 1. Analyser les besoins des parties prenantes 2. Développer un plan marketing 3. Elaborer le cahier des charges du plan de formation 4. Elaborer une stratégie de communication L'appel à projets prévus en 2023 ne sera pas lancé au vu de la diminution des moyens budgétaires du PRW sur ce projet lors de la dernière maquette budgétaire. Cependant, un focus sur le secteur sera donné dans le cadre de l'appels à projets 2023 de la fiche PRW 237 concernant les bourses coopératives.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
2 – Economie	PRW_241_PJ	Soutenir les entreprises d'économie sociale à accéder aux marchés publics durables au regard des clauses sociales, environnementales, éthiques et de genre	CM	SPW EER	500.000 €	<p>Activité 1 : Animation d'un réseau d'entreprises d'économie sociale aux marchés publics durables Le projet 241 prévoyait en son activité 1 : la création d'une étape de sensibilisation pour développer la dynamique des plateformes ; l'intégration de 3 nouvelles thématiques dans la dynamique de plateforme (Alimentation durable, Cyclo-logistique et Circularité) – les autres thématiques (Espaces Verts, Construction, Call-Numérisation, Nettoyage) sont financés par un autre appel à projet ; la création d'un Cercle des entrepreneurs (des Cercles-projets et un Cercle Réseau). Les activités suivantes sont menées par SAW-B : Sensibilisation : But : Faire entrer de nouvelles entreprises d'économie sociale et des entreprises classiques partageant les valeurs de l'économie sociale de la dynamique de coopération. Une Newsletter intitulée « Les news du réseau pour les entrepreneur-es boosté-es par la coopération » a été conceptualisée. Plateformes thématiques : But : -Mise en réseau des entreprises d'économie sociale rassemblées par secteur d'activité pour qu'elles puissent être informées, bénéficier et faire bénéficier des savoir-faire et bonnes pratiques des/aux autres, conclure des partenariats, sous formes diverses, afin de répondre à de nouveaux marchés ; - Informer sur les opportunités et accompagner dans la commercialisation - Outiller et susciter des coopérations et faire émerger des projets multiacteurs. Cercles-projet : But : - Accompagnement personnalisé au développement économique ; - Etudier la faisabilité de projets fédérateurs ; - Monter des coopérations renforcées et co-construire des projets d'ampleur, avec impact économique, social, éthique et environnemental, qui seront directement portés par SAW-B ; Les premières réunions ont permis de pouvoir faire émerger la vision, les missions et objectifs Cercle Réseau : Une réflexion sur la mise en place d'un événement regroupant l'ensemble des entrepreneurs de l'économie sociale. Cette réflexion se fait en partenariat avec Concertes. Un premier événement sera organisé au dernier trimestre 2022. Activité 2 : Etude sur les opportunités et les enjeux des marchés publics durables dans le secteur de l'économie sociale L'opportunité de cette étude est questionnée et sera rediscute en septembre 2023. En effet : Il faut que ce marché ait réellement une plus-value ; Il n'est pas certain que ce soit le meilleur moment pour lancer l'étude. En effet, les cercles et les plateformes sont en cours de développement dans chaque secteur. Il est dès lors difficile de voir actuellement les besoins et la manière dont les outils peuvent être améliorés pour augmenter la participation des entreprises d'économie sociale dans les marchés publics ; Il faut repartir des conclusions de l'étude précédente pour lancer la prochaine étude (page 55).</p>
2 – Economie	PRW_283_PG	Construire un pôle sportif d'excellence multidisciplinaire en Wallonie	AD	Wallonie Entreprendre	91.300.000 €	
2 – Economie	PRW_283a_PJ	Projet 1 - 283	AD	Wallonie Entreprendre	Cf. Programme	<p>Une nouvelle mission déléguée de consultance a été confiée par le GW à la Sogepa le 15/12/2022. Modifiant ainsi la mission déléguée initiale. Au 31/03/2023 -L'appel d'offre a été lancé par procédure de marché public le 10/02/2023. -Les offres ont été rentrées dans le respect de la deadline qui était au 15/03/2023. -Le marché a été attribué par décision du Comité de Direction de la Sowaccess du 22/03/2023. -Il sera notifié ce lundi 27/03/2023 (démarrage de la mission: lundi 3/04/2023).</p>
2 – Economie	PRW_283b_PJ	Projet 2 -283	AD	Wallonie Entreprendre	Cf. Programme	Se référer à la fiche projet 1
2 – Economie	PRW_283c_PJ	Projet 3 - 283	AD	Wallonie Entreprendre	Cf. Programme	Se référer à la fiche projet 1
2 – Economie	PRW_284_PG	Construire un pôle cycliste d'excellence en Wallonie – PLANET BIKE	AD	Wallonie Entreprendre	13.900.000 €	
2 – Economie	PRW_284a_PJ	Projet 1 - 284	AD	Wallonie Entreprendre	Cf. Programme	
2 – Economie	PRW_284b_PJ	Projet 2 - 284	AD	Wallonie Entreprendre	Cf. Programme	
2 – Economie	PRW_284c_PJ	Projet 3 - 284	AD	Wallonie Entreprendre	Cf. Programme	
3 – Transition	PRW_064_PJ	Mettre en place une subvention pour le placement de télécapteurs et appareils de télégestion réseau Gaz et Electricité pour optimiser les capacités d'accueil (injection) et de distribution d'énergie dans le but de la transition énergétique	PH	SPW TLPE	167.943.085 €	La mise en œuvre du projet nécessite l'adoption d'une base décrétable. Un projet de décret est en cours de finalisation. Le 1er arrêté de subvention devrait être approuvé d'ici l'automne 2023.
3 – Transition	PRW_065_PJ	Lancer des appels à projet pour soutenir des plans de transition bas carbone qui peuvent servir de références, des Universités et Hautes écoles d'une part, et des territoires ruraux et urbanisés d'autre part.	WB	SPW SG	4.000.000 €	Le projet est planifié pour 2023. Des échanges sont en cours avec l'administration afin de finaliser un projet de note au Gouvernement.
3 – Transition	PRW_070_PJ	Mettre en place un mécanisme de soutien aux matériaux biosourcés locaux	PH	SPW SG	1.600.000 €	Une subvention a été octroyée en décembre 2022 au Cluster Eco-construction pour l'année 2023, avec pour objectif la mise en oeuvre d'actions de soutien aux matériaux biosourcés et d'information/sensibilisation.
3 – Transition	PRW_078_PJ	Elaborer un plan d'action visant à la professionnalisation de la filière bois-énergie wallonne	PH	SPW TLPE	500.000 €	Le projet est planifié pour 2023. Des échanges sont en cours avec l'administration.
3 – Transition	PRW_080_PJ	Encourager le covoiturage, les parkings relais, et l'utilisation de bus	PH	SPW MI	29.400.000 €	Le 18 novembre 2022, le GW a validé une liste de 10 parkings de covoiturage pour un total de 10,6m€. Un prochain passage au GW est prévu à l'été 2023 afin de valider, entre autres, la création de P+R.
3 – Transition	PRW_082_PJ	Accélérer la trajectoire menant à la gratuité TEC pour les 18-24 ans, les 65 ans et +, et les Bénéficiaires de l'Intervention Majorée.	PH	OTW	27.000.000 €	L'ensemble de la gratuité progressive telle que définie via la DPR (18-24 ans, BIM, 65+) a été mise en œuvre au 1er septembre 2022. Le gouvernement a en effet décidé d'avancer la diminution de tarif (12€/an) pour les 18-24 ans en la mettant en application dès le 1er septembre 2022, au lieu de la date initialement prévue du 1er septembre 2023.
3 – Transition	PRW_083d_PJ	Acquérir des bus moins polluants	PH	OTW	175.000.000 €	La livraison des bus 2022 sur ce financement est terminée.
3 – Transition	PRW_083e_PJ	Finaliser des infrastructures existantes ou nouvelles (BHNS Liège)	PH	OTW	14.000.000 €	Le projet reste planifié comme prévu initialement. La commande du dernier tronçon a eu lieu début juillet 2022.
3 – Transition	PRW_086a_PJ	Réformer les ports autonomes	PH	SPW MI	- €	Plusieurs réunions ont été organisées avec les parties prenantes pour travailler à la définition du nouveau contrat de gestion des ports. Le travail continuera en 2023.
3 – Transition	PRW_087_PJ	Soutenir la mise en place d'une télé-gestion des ouvrages d'art et des écluses	PH	SPW MI	40.500.000 €	Le Gouvernement a ouvert un appel à recrutement début 2023 pour une liste d'emplois vacants, dont pour la mise en place de la télégestion. Les procédures de recrutements sont actuellement en cours.
3 – Transition	PRW_088_PJ	Implémenter le système Weight In Motion (mécanisme de pesage et de contrôle des charges aux essieux des camions) : multiplier les stations et renforcer les contrôles routiers	PH	SPW MI	7.000.000 €	Le Gouvernement a octroyé début 2023 une subvention de 7m€ pour automatiser 5 stations de pesage. Préalablement, en décembre 2022, le Gouvernement a décidé d'engager le personnel nécessaire à la mise en place concrète de ce projet.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
3 – Transition	PRW_089_PJ	Développer de nouvelles mesures pilotes - Stratégie Régionale de Mobilité – Volet Marchandises	PH	SPW MI	1.000.000 €	Une procédure de marché est en cours pour accompagner ce projet du PRW par un expert externe.
3 – Transition	PRW_090b_PJ	Développer plusieurs corridors vélos	PH	SPW MI	25.000.000 €	Ce projet vise à compléter le volet PNRR et à mettre en œuvre la réalisation de corridors vélos. Les 1ères études techniques sont en cours pour pouvoir déposer les demandes de permis cette année.
3 – Transition	PRW_092_PJ	Soutenir les carburants verts	PH	SPW MI	5.000.000 €	Le périmètre de ce projet est en cours d'analyse et ce en lien avec les projets bornes.
3 – Transition	PRW_094_PJ	Instaurer des vitesses dynamiques : lancement d'opérations pilotes (Autoroutes, Chantiers, Routes)	VDB	SPW MI	5.000.000 €	En l'absence de chef de projet disponible, le projet ne peut débiter. Une procédure d'engagement est en cours.
3 – Transition	PRW_102_PJ	Initier une étude et éventuellement rénover les ouvrages dans le cadre du Plan de lutte contre les inondations	PH	SPW MI	17.750.000 €	Une NGW est en cours de préparation pour un passage en Gouvernement au printemps 2023.
3 – Transition	PRW_103_PJ	Mettre en œuvre de nouvelles ressources en eau (ReUse,...)	CT	SPGE	8.800.000 €	L'équipe projet est constituée. Les premiers jalons du projet ont été réalisés (étude préliminaire sur le modèle réseaux hybrides, cartographie des gisements d'eau).
3 – Transition	PRW_104_PJ	Améliorer l'infrastructure agro-environnementale et mettre en œuvre des structures de stockage d'eau et d'irrigation via l'aménagement foncier.	CT	SPW ARNE	2.802.272 €	L'année 2022 a été consacrée au marché relatif à la partie études du projet. L'attribution définitive du marché est prévue fin janvier 2023.
3 – Transition	PRW_105_PJ	Créer des réseaux d'alimentation décentralisés en eau	CT	SWDE	4.000.000 €	L'équipe projet est constituée. Les premiers jalons du projet ont été réalisés (étude préliminaire sur le modèle réseaux hybrides, cartographie des gisements d'eau).
3 – Transition	PRW_106_PJ	Améliorer la performance des infrastructures publiques d'alimentation en eau potable	CT	SWDE	5.000.000 €	L'équipe a été constituée, les premiers jalons du projet ont été réalisés. Le planning et les budgets sont respectés.
3 – Transition	PRW_110_PJ	Renforcer la durabilité et la résilience de la filière bois en optimisant les flux dans le cadre de l'économie circulaire et dans une optique durable de triple dividende	CT,WB	SPW ARNE	3.000.000 €	Lors du conclave budgétaire de l'initial 2023, il a été décidé de réduire le volet budgétaire de la Ministre Tellier à 0 €. Le budget de 3.000.000 du Ministre Borsus est maintenu, il s'agit de vérifier le périmètre couvert par ce budget.
3 – Transition	PRW_111_PJ	Renforcer le réseau d'aires protégées en Wallonie	CT	SPW ARNE	10.000.000 €	L'année 2022 a été consacrée à la procédure en vue de l'acquisition Bois d'Apechau: signature de l'acte d'acquisition le 10 mars 23; mise sous statut en 2024
3 – Transition	PRW_112_PJ	Restaurer les milieux et habitats dégradés afin de rétablir une grande qualité biologique	CT	SPW ARNE	5.000.000 €	A ce jour, 56 projets sont en cours : 52 projets en cours (Natagriwal); surface totale concernée: 129 ha; budget: 1 458 566 € (TVAC) 1 projet soumis (Natagriwal vers DNF); surface totale concernée: 22 ha; budget: 137 956 € (TVAC) 3 projets émanant directement du DNF ont été validés; surface totale concernée: 41,85 ha; budget: 339 834,55 € Dossiers à confier à Natagriwal pour la rédaction du PpG: 26 dossiers – 98 ha
3 – Transition	PRW_113_PJ	Valoriser les espaces naturels de Wallonie, mieux les faire connaître et assurer l'adéquation entre protection et fréquentation	CT,VDB	SPW ARNE	5.000.000 €	L'année 2022 a été consacrée à la mise en œuvre de plusieurs activités : financement des associations : Subvention vers IDETA (Marais d'Harchies) et vers Ardenne & Gaume (Furfooz) Travaux prévus pour le 1er semestre 2023 sur les 2 sites DNF : réfection des caillebotis et les projets de la Ferme de Caster : 4 marchés publics lancés fin 2022: empièchement, frayère, mission de coordination, travaux pour aile Ouest de la Ferme. 2 marchés à lancer en 2023 : réparation caillebotis en plusieurs lots pour les Hautes-Fagnes et Malchamps.
3 – Transition	PRW_114_PJ	Mettre en place un suivi régional des stocks de carbone dans les sols	CT	AWAC	600.000 €	Le projet suit son cours depuis la signature de la convention in-house entre le CRA-W et le SPW
3 – Transition	PRW_115_PJ	Mettre en place un suivi régional de la qualité biologique des sols	CT	SPW ARNE	4.550.000 €	Le projet suit son cours depuis la signature de la convention in-house entre le CRA-W et le SPW
3 – Transition	PRW_116_PJ	Améliorer l'acquisition de séries temporelles de données sur base des TIC à grande échelle (détection des teneurs en carbone par voie aéroportée et satellitaire au niveau des parcelles)	CT	SPW ARNE	450.000 €	La convention de recherche sera notifiée à l'UCLouvain le 23/01/2023 et le projet va donc démarrer.
3 – Transition	PRW_117_PJ	Renforcer la filière de conseil relative à la qualité des sols (conseillers, laboratoires d'analyse,...)	CT	CRA-W	500.000 €	Le projet suit son cours depuis la signature de la convention in-house entre le CRA-W et le SPW
3 – Transition	PRW_118_PJ	Renforcer le système de subsides pour la réalisation d'analyses de sol et de conseils de gestion des sols	CT	CRA-W	1.000.000 €	Le projet suit son cours depuis la signature de la convention in-house entre le CRA-W et le SPW
3 – Transition	PRW_119_PJ	Développer des compléments de cartographie et d'analyse des pressions sur les sols aux grandes échelles	CT	SPW ARNE	2.100.000 €	Le cahier des charges est en voie de rédaction, on peut espérer une notification du marché public avant le mois d'août 2023. En raison de circonstances défavorables dont la guerre en Ukraine, les autorisations de vol ne devraient être obtenues qu'aux alentours de la fin du mois de septembre 2023.
3 – Transition	PRW_120_PJ	Mettre en œuvre des techniques de limitation de l'imperméabilisation des sols sur des quartiers pilotes urbains, rurbains ou ruraux, plus évaluations	CT	SPW ARNE	200.000 €	Le projet 120 étant la suite du projet 119, hormis le comité de pilotage de démarrage commun aux projets 116, 119 et 120 du 16/11/2022, aucune activité 2022 n'est à renseigner sur ce projet.
3 – Transition	PRW_121_PJ	Développer des centres de regroupement de terres excavées	CT	SPAQUE	3.000.000 €	L'année 2022 a été consacrée à l'étude de besoin (compilation des réponses + carte). La SPAQuE est devenu l'entité gestionnaire du besoin en fin d'année.
3 – Transition	PRW_122_PJ	Accélérer la réhabilitation des décharges les plus problématiques	CT	SPAQUE	16.050.000 €	NGW adoptée le 12/05/2022 (pour 1 décharge/7) NGW adoptée le 02/12/2022 (pour 2ème décharge/7) Investigations en cours (finalisées pour 2/7)
3 – Transition	PRW_123_PJ	Renforcer l'acquisition et le partage des connaissances et des compétences en matière de biodiversité, et particulièrement en conservation et gestion de la nature, en soutenant des projets alliant universités et acteurs associatifs	CT	SPW ARNE	3.000.000 €	Suite à la sélection des candidats de l'appel à projets par le Gouvernement en décembre 2022, les bénéficiaires ont été notifiés et les crédits sont engagés. Les comités d'accompagnement de démarrage des projets seront programmés d'ici fin janvier 2023.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
3 – Transition	PRW_124_PJ	Développer et soutenir les initiatives de sciences citoyennes dans l'acquisition des données	CT	SPW ARNE	13.000 €	- La réunion de clôture a eu lieu et la comac approuve l'état d'avancement des travaux. - La subvention a permis de réaliser 17 sorties de terrain sur dix sites. Les observations ont été encodées directement sur OFFH (site destiné à l'encodage en ligne des données biologiques) après confirmation par O. Roberfroid pour s'assurer de la qualité des données. La fondation a aussi édité un guide d'encodage et un manuel de détermination à l'usage des participants. Un rapport complet des sorties et observations a été remis à la Direction de la Nature et de l'Eau et sera publié sur le site biodiversite.wallonie.be.
3 – Transition	PRW_126_PJ	Améliorer et développer la qualité et la diffusion de l'information en matière de biodiversité	CT	SPW ARNE	300.000 €	Le solde des 4 subventions octroyées en 2021 a été payé (asbl Cercles naturalistes de Belgique, Société Royale Forestière de Belgique, Ardenne et Gaume, et Forêt et Naturalité). Les appels d'offre pour les marchés de service vont être lancés prochainement.
3 – Transition	PRW_127_PJ	Renforcer la professionnalisation du secteur de l'éducation à l'environnement et à la nature en définissant et développant une offre de formations continues à destination des professionnels du secteur ainsi qu'aux enseignants du fondamental, du secondaire	CT	SPW ARNE	1.800.000 €	L'appel à projets a été lancé le 1er août 2022. 84 candidatures ont été réceptionnées, dont une non éligible. Le jury s'est réuni le 18/11/22. et 22 lauréats ont été nommés. Le GW a donné son accord le 8/12/22. Les lauréats ont été notifiés le 29/12/22. Les premières réunions pour le lancement des projets avec les lauréats ont lieu fin janvier et début février 23.
3 – Transition	PRW_128_PJ	Développer un cadre législatif Environnement/Santé permanent et les moyens pour la pérennisation et l'amplification du Plan ENVleS	CT	SPW ARNE	4.900.000 €	- Activation de nouvelles actions dans le cadre du Plan ENVleS 2019-2023 : engagement de tous les marchés publics/subventions/convention prévus sur des crédits d'engagement 2022 dans les temps à l'exception du marché "réseau Environnement Santé" car l'IF a rendu un avis réservé mais ce n'est pas critique pour la poursuite du projet 128. - Activation de la fiche I-1-8 (ZBE) finalisé (liquidation du budget total) - Analyse du scope précis d'un cadre législatif Environnement-Santé et orientation finalisé - Marché Public pour la rédaction d'un projet de décret à lancer dans le courant du 1er trimestre 2023.
3 – Transition	PRW_129_PJ	Assurer la mise en œuvre du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.	CT	SPW ARNE	5.400.000 €	-Projet de décret modificatif ren cours de rédaction -Réunion avec les SAMI le 30/01 pour leur présenter les modifications envisagées -Projet de décret modificatif envoyé au cabinet le 16/02 (avec commentaire des articles et exposé des motifs) -Note concernant entre les 5 provinces de la répartition des budgets disponibles pour le financement des SAMI envoyée au cabinet le 23/02 -Prochaines étapes : -Réunion avec les provinces mi-mars -Rédaction d'un AGW d'exécution définissant les valeurs guides et d'intervention -Entame du processus législatif
3 – Transition	PRW_142_PG	Déployer le Smart farming : le digital au service de la transition	WB	AdN	9.100.000 €	
3 – Transition	PRW_142a_PJ	Sensibilisation : promotion du numérique et activation du secteur	WB	AdN	Cf. Programme	Le premier arrêté de subvention prend fin le 31/03/2023. La rédaction du rapport final portant sur les actions déployées et les résultats acquis est en cours. La préparation du prochain arrêté pour la période 2023-2024 en cours de finalisation.
3 – Transition	PRW_142b_PJ	Accompagnement : Digital Training & Digital agriculture	WB	AdN	Cf. Programme	Projet abandonné suite aux difficultés de mise en œuvre
3 – Transition	PRW_142c_PJ	Appels à Projet filière	WB	AdN	Cf. Programme	Projet abandonné suite aux difficultés de mise en œuvre
3 – Transition	PRW_142d_PJ	DuraTechFarm et Réseau vitrine	WB	CRA-W	Cf. Programme	Le premier arrêté de subvention prend fin le 31/03/2023. La rédaction du rapport final portant sur les actions déployées, les résultats acquis est en cours. La préparation du prochain arrêté pour la période 2023-2024 en cours de finalisation.
3 – Transition	PRW_142e_PJ	Amplification WalDigFarm et WALLESMART	WB	AdN	Cf. Programme	La rédaction du rapport final portant sur les actions déployées durant la première année ainsi que les résultats acquis est en cours. La préparation du prochain arrêté pour la période 2023-2024 en cours de finalisation.
3 – Transition	PRW_142f_PJ	Openagro : Sécurisation données	WB	CRA-W	Cf. Programme	Le projet suit son cours.
3 – Transition	PRW_142g_PJ	MOBILAB - laboratoire mobile pour la démonstration de l'application des capteurs et analyseurs innovants en agriculture et en agro-alimentaire.	WB	CRA-W	Cf. Programme	Le projet suit son cours normal. La rédaction du rapport final portant sur les actions déployées durant la première année ainsi que les résultats acquis est en cours. La préparation du prochain arrêté pour la période 2023-2024 en cours de finalisation.
3 – Transition	PRW_142h_PJ	Agromet II : Météorologie de précision grâce à la combinaison du réseau météo de référence agromet.be et du réseau collaboratif de stations météo connectées des agriculteurs.	WB	CRA-W	Cf. Programme	Le projet suit son cours normal. La rédaction du rapport final portant sur les actions déployées durant la première année ainsi que les résultats acquis est en cours. La préparation du prochain arrêté pour la période 2023-2024 en cours de finalisation.
3 – Transition	PRW_142i_PJ	Sunshine : Suivi et modélisation pousse de l'herbe	WB	CRA-W	Cf. Programme	Le projet évolue normalement, La rédaction du rapport final portant sur les actions déployées durant la première année ainsi que les résultats acquis est en cours. La préparation du prochain arrêté pour la période 2023-2024 en cours de finalisation.
3 – Transition	PRW_165_PJ	Poursuivre et accélérer la digitalisation des processus de communication de données ainsi que l'exploitation des données liées à la gestion des déchets (GE Déchets)	CT	SPW ARNE	2.100.000 €	Le projet est suspendu car les crédits d'engagement prévus pour ce projet, n'ont pu être engagés dans les délais en 2022. Cela est dû à un avis négatif de l'IF rendu le 09/11/2022 empêchant le recours au marché public M24 pour le développement de la solution logicielle. Un CoPil spécifique quant au devenir du projet doit être organisé. es pistes internes vont être envisagées (M20, centre de compétences, ...) Olivier LETON va reprendre le projet côté SPW Digital. Des réunions sont planifiées dans le courant de la semaine pour établir un découpage du périmètre en plusieurs phases/sous-projets afin d'établir une première vision d'un budget à discuter avec l'IF.
3 – Transition	PRW_166_PJ	Renforcer les contrôles, en particulier au niveau des pratiques et des filières illégales de gestion des déchets (free riders)	CT	SPW ARNE	875.000 €	La NGW a été approuvée le 21/12/2022 Protocole modifié envoyé aux communes en 2022. AGW d'exécution du décret délinquance adopté en 2022 La Subvention aux Zones de Police a été allouée en 2022 L'analyse juridique est en cours de finalisation et une fois celle-ci finalisée le MP d'évaluation des risques pourra être lancé.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
3 – Transition	PRW_167_PJ	Développer l'éco-conception des produits, la dématérialisation, la transition vers le zéro-déchets et l'économie de la fonctionnalité	CT	SPW ARNE	6.466.000 €	L'année 2022 a été consacrée à : - une subvention a été octroyée à l'ASBL ConsomAction pour la réalisation d'actions de promotion du "vrac". - les intercommunales ont obtenus leurs subsides, - une réunion est programmée fin janvier avec le service communication pour initier la campagne de communication.
3 – Transition	PRW_171_PJ	Réduire les pertes et le gaspillage (non)alimentaire et favoriser le compostage de qualité	CT	SPW ARNE	1.500.000 €	La campagne de communication à destination des citoyens s'est déroulée fin 2022. Un marché public a été rédigé par Manger Demain pour assurer la sensibilisation au gaspillage alimentaire en milieu scolaire. Une étude sur les possibilités d'écoulement des produits excédentaires est en cours de préparation.
3 – Transition	PRW_173_PJ	Étendre le tri et la collecte sélective à de nouvelles fractions de déchets (ménagers)	CT	SPW ARNE	1.673.000 €	- les 4 porteurs de projets ont été notifiés de leur sélection. Les projets démarrent dès les début de cette année 2023. - les liquidations des avances prévues sur le budget 2022 ont bien été réalisées. - le lancement du marché d'accompagnement ainsi que la trajectoire budgétaire de la fiche ont été approuvés par décision du GW en séance du 01/12/2022. Le CSC final est en cours de rédaction. - point d'attention sur les ressources humaines : besoin d'un profil "économiste" et d'un profil "contrôle"
2 – Economie (b-c) 3 – Transition (a)	PRW_196_PG	Développement d'infrastructures touristiques adaptées - grands sites naturels ou patrimoniaux	VDB	CGT	7.000.000 €	
3 – Transition	PRW_196a_PJ	Développer des infrastructures touristiques adaptées - grands sites naturels et patrimoniaux : Plan de réfection et aménagements des caillebotis	CT	SPW ARNE	Cf. Programme	
3 – Transition	PRW_205_PJ	Soutenir la diversification par les énergies renouvelables	WB	(vide)	2.000.000 €	Le SPW TLPE n'est plus inclus dans le périmètre de ce projet à la suite d'une réduction budgétaire de la totalité de l'enveloppe énergie dédiée pour cette fiche.
3 – Transition	PRW_310_PJ	Déchets et pollutions	CT	SPW ARNE	7.000.000 €	100% des « déchets de type encombrant" ou « déchets industriels banals » évacués depuis la A601. Il reste 10 000 tonnes d'un mélange de "terres/déchets" à cribler sur la A601 avant évacuation. Ainsi, la date de fin du projet doit être postposée du 31/12/2022 au 30/09/2023 (date à laquelle le permis de la A601 périmé).
3 – Transition	PRW_311_PJ	Voiries, tunnels, voies hydrauliques, bassins d'orage	PH	SPW MI	177.500.000 €	De nombreux travaux de reconstruction ont déjà fait l'objet de passage en Gouvernement. En outre, une note plus récente vient de valider le plan d'actions du SPW-MI en ce qui concerne la mise en oeuvre d'une partie des recommandations qui lui ont été adressées par la CEI. A cette occasion, le GW a également validé le recrutement de 7 agents supplémentaires pour assurer le suivi de ces travaux.
3 – Transition	PRW_313_PJ	Patrimoine - Centre de conservation et d'étude	VDB	SPW TLPE	3.400.000 €	La publication du nouvel AMI a suscité deux offres intéressantes. Un bâtiment serait à construire, l'autre existe déjà et serait disponible plus rapidement. Une visite des lieux devra permettre de préciser les avantages et inconvénients des deux propositions et de les mettre en balance avant décision. Le choix de la future implantation permettra une meilleure vision sur le déménagement des collections. Entre temps, le travail se poursuit à un rythme soutenu sur le site de Sart-Hulet.
3 – Transition	PRW_314_PJ	Mesures énergie et chauffage	PH	SPW TLPE	30.000.000 €	Les différentes mesures de soutien sont mises en place (les primes, subventions CPAS, subventions aux guichets de l'énergie, subventions GRD, primes GRD).
3 – Transition	PRW_317_PJ	Etude prévention risques climatiques et sanitaires, dont les inondations	PH,CT	AWAC	3.000.000 €	Le marché relatif à ce projet a été publié fin octobre 2022. Prévue initialement fin novembre, l'ouverture des offres a finalement eu lieu en janvier 2023 suite à un avis rectificatif. Le marché a été attribué au groupement ICEDD-ULg-UNamur-Jetpack pour un montant d'environ 1,8m d'€ et va durer 20 mois.
3 – Transition	PRW_318a_PJ	Master Plan Vesdre	WB	SPW TLPE	755.000 €	Le diagnostic est terminé. Rédaction du schéma en cours de réalisation.
3 – Transition	PRW_318b_PJ	Programmes de (re)développement durable de quartiers	CC,WB	SPW TLPE	1.976.400 €	Exécution du cahier de charges en cours. Les programmes de redéveloppement durable de quartiers ont été élaborés. L'accompagnement des communes dans la mise en oeuvre est toujours en cours. La préparation de la communication vers les citoyens des communes a été réalisée le 13/12. Les études sont en lignes depuis le 14/12/2022.
3 – Transition	PRW_318c_PJ	Appui urbanistique des communes	WB	SPW TLPE	2.268.600 €	Un courrier a été transmis aux communes bénéficiaires pour qu'elles puissent passer commandes pour les missions qu'elles souhaitent mettre en place dans le cadre du marché. La notification de l'accord-cadre est démarré le 12/01/2023 et s'étalera jusqu'au 12/06/2024. 31 missions ont été acceptées.
3 – Transition	PRW_319_PG	Berges	CT	SPW ARNE	453.366.000 €	
3 – Transition	PRW_319a_PJ	Mesures de reconstruction des berges des cours d'eau non navigables	CT	SPW ARNE	Cf. Programme	- Passage de la note sur la résilience ainsi que pour la convention avec la SPI le 21 décembre 2022. - Retard pris pour les levés topographiques des cours d'eau de la vallée de la Vesdre (cause : feuilles sur les arbres et débits élevés).
3 – Transition	PRW_319b_PJ	Mesures urgentes à mettre en oeuvre pour assurer l'entretien et la réparation des cours d'eau non navigables suite aux inondations du mois de juillet 2021	CT	SPW ARNE	Cf. Programme	Les travaux de sécurisation urgente suite aux inondations sont terminés. Les factures sont rentrées et validées par la Direction des cours d'eau non navigables. Les études pour la suite des activités sont toujours encours mais l'activité sera suivie dans la fiche "319 a" étant donné qu'elles ne font pas partie de l'urgence mais bien de la reconstruction résiliente des berges. Le projet peut donc être considéré comme terminé et clôturé.
4 – Formation	PRW_004_PJ	Déployer la pédagogie numérique dans la formation en alternance IFAPME	WB	IFAPME	6.065.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'IFAPME.
4 – Formation	PRW_005_PJ	Renforcer la collaboration IFAPME/Sowalfin dans le cadre de la création d'entreprises	WB	IFAPME	5.000.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'IFAPME.
4 – Formation	PRW_006_PJ	Développer les collaborations IFAPME-CDC permettant l'accès à des équipements de pointe	WB	IFAPME	2.000.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'IFAPME.
4 – Formation	PRW_007_PJ	Garantir les effets de droits des certifications et le continuum de l'apprentissage	CM,WB	IFAPME	1.000.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'IFAPME. Il s'appuiera sur le plan des premières actions prioritaires pour l'alternance adopté par les gouvernements francophones.
4 – Formation	PRW_009_PJ	Dynamiser le réseau des entreprises partenaires de l'IFAPME pour la formation en alternance via un réseau renforcé de référents IFAPME sectorialisés	WB	IFAPME	5.980.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'IFAPME.
4 – Formation	PRW_010a_PJ	Analyse comparative actualisée des 2 modèles d'alternance	CM	OFFA	- €	Le projet n'a pas encore pu démarrer car les discussions sont toujours en cours entre les cabinets afin de définir le périmètre précis du projet. La NGW est prévue pour février 2023. Néanmoins, l'OFFA, l'IFAPME et les partenaires de l'alternance ont déjà travaillé sur l'analyse qui est prête à être communiquée.
4 – Formation	PRW_010b_PJ	Réalisation d'expériences pilotes de testing de nouveaux modèles d'alternance	CM	OFFA	446.500 €	La commande de la phase de rédaction des documents d'exécution et de lancement de procédure de marché public pour l'étable et l'épuration sera lancée courant avril.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
4 – Formation	PRW_010c_PJ	Actualisation et redynamisation de la Convention entre l'IAWM et l'IFAPME et/ou l'OFFA	CM	OFFA	- €	Analyse comparative IAWM-IFAPME réalisée, actualisation de la convention de collaboration effective et identification d'expériences-pilotes IFAPME-IAWM
4 – Formation	PRW_011_PJ	Développer une plateforme de matching des offres et demandes de stage	CM	OFFA	278.000 €	Le développement de l'outil de matching (STAGE +) est en cours et la version pour test final est attendue pour mars 2023.
4 – Formation	PRW_014_PJ	Lancer un nouveau Plan Langue 2021-2024	CM	FOREM	7.700.000 €	Le plan langues a été adopté le 12/05/22. Le nouvel arrêté relatif aux bourses d'immersion a été adopté en 3ème lecture le 21/12/2022. La campagne de promotion sera lancée début 2023. La Maison des Langues sera également inaugurée début 2023.
4 – Formation	PRW_015_PG	Déployer le dispositif d'orientation tout au long de la vie	CM	FOREM	6.590.000 €	
4 – Formation	PRW_015a_PJ	Développer un portail de l'orientation	CM	FOREM	Cf. Programme	La redéfinition du périmètre est en cours. Les réflexions portent sur la pertinence de l'hébergement et la maintenance du portail de l'orientation par Actiris (Bruxelles) plutôt que par le Forem.
4 – Formation	PRW_015b_PJ	Coconstruire le centre de ressources et de développement des compétences de l'orientation	CM	FormaForm	Cf. Programme	La NGW est passée le 14/07/22. Un GT a élaboré les grands axes de l'offre de services à développer. Les recrutements ont été réalisés et les engagements ont été faits en novembre 2023. L'équipe avance sur ses premières actions. Les marchés d'aménagement du centre de ressources et d'équipement sont en cours.
4 – Formation	PRW_015c_PJ	Equiper le réseau des Cités des métiers	CM	FOREM	Cf. Programme	Les équipes en place avancent dans la concrétisation des actions prévues pour l'équipement du réseau des Cités des Métiers. La Cité des Métiers de Liège ouvrira fin 2023.
4 – Formation	PRW_015d_PJ	Déployer une communication à large échelle vers les citoyens	CM	FOREM	Cf. Programme	Le déploiement de la communication est tributaire de l'état d'avancement des autres projets du programme. Ainsi, comme l'arrêté relatif aux bourses d'immersion n'a été adopté en 3ème lecture qu'en décembre 2022, la campagne de communication y afférente a dû être reportée à début 2023.
4 – Formation	PRW_015e_PJ	Finaliser (accélérer) la mise en place du dispositif d'orientation tout au long de la vie	CM	FOREM	Cf. Programme	La mise en place des comités d'accompagnement dépend des résultats de la sélection des projets FSE+ (attendue pour mars 2023). Les comités de pilotage sont quant à eux planifiés.
4 – Formation	PRW_015f_PJ	Consolider la participation du secteur CISP au réseau	CM	SPW EER	Cf. Programme	L'interfédéré a réalisé le recrutement. Les actions sont en cours avec les acteurs du secteur.
4 – Formation	PRW_016_PJ	Définir une stratégie wallonne de formation professionnelle	CM	FOREM	425.000 €	Pas de note envisagée à ce stade. L'évolution de ce projet dépendra de l'état des lieux réalisé dans le cadre du projet 1.
4 – Formation	PRW_017_PJ	Organiser les missions de veille, de récolte de données et d'anticipation des besoins de compétences de manière cohérente entre les acteurs	CM,WB	SPW EER	400.000 €	NGW pour recruter un chef de projet adoptée en mars 2022. Le recrutement a eu lieu le 09/01/2023.
4 – Formation	PRW_018_PJ	Mener une réflexion globale sur la mutualisation des profils et référentiels (production, utilisation, évaluation)	CM	SPW EER	2.350.000 €	En attente de la note d'intention qui sera écrite après avoir identifié les besoins avec des acteurs de la formation
4 – Formation	PRW_019_PG	Lancer des appels à projets pour mettre en oeuvre des parcours de renforcement des compétences	CM	SPW EER	6.855.000 €	NGW de démarrage le 3/12/2022 + le 16/03/2022
4 – Formation	PRW_019a_PJ	Développer des conventions-type de partenariat entre opérateurs	CM	SPW EER	Cf. Programme	La convention a été réalisée, soumise à la concertation et validée par le Cabinet. Elle sera utilisée par les partenaires dans le cadre de l'AP (PRW 19 b).
4 – Formation	PRW_019b_PJ	Lancer des appels à projets partenariaux pour mettre en oeuvre des parcours de renforcement des compétences	CM	SPW EER	Cf. Programme	Le 1er appel à projet est en cours. Les projets sont mis en oeuvre à partir de novembre 2022. L'appel a eu du succès. Il y a en tout 45 projets sélectionnés (sur 72 déposés). Les comac vont se tenir sous peu.
4 – Formation	PRW_019c_PJ	Renforcer la validation des compétences sur les 1ers niveaux de qualification	CM	Consortium de Validation des Compétences	Cf. Programme	Le volet 1 (Economie sociale) suit son cours. La chargée de mission en validation des compétences des travailleurs en entreprises d'économie sociale continue à prospecter et accompagne les entreprises dans leurs démarches via les étapes clés du processus que sont l'information, l'exploration, la planification et la préparation. Le volet 2 est en phase d'instruction. Des réunions de travail (internes à la Cellule exécutive et externes avec l'interfédéré ainsi qu'en Comité de Pilotage) ont identifié la nécessité d'articuler les projets liés au parcours de renforcement des compétences avec l'accompagnement des publics développés dans le projet 21b. Les bassins géographiques, les métiers, les titres et les partenaires de terrain les plus pertinents pour mener à bien ce projet sont en cours d'instruction dans une fiche projet. Ce deuxième volet nécessite un renforcement RH pour envisager d'avancer plus rapidement. En attendant un membre de la Célex devrait pouvoir distribuer prochainement une partie de son temps de travail à ce projet.
4 – Formation	PRW_020_PG	Développer le système d'assurance qualité dans la formation professionnelle	CM	SPW EER	2.290.000 €	
4 – Formation	PRW_020b_PJ	Créer une agence qualité externe	CM	FormaForm	Cf. Programme	La note au Gouvernement est passée. Un accord de coopération d'exécution doit être déposé pour mettre en place le Comité Qualité. Une proposition de lettre de mission a été rédigée à cet effet. Les budgets n'ont pas encore été octroyés ni pour 2022 ni pour 2023. L'équipe peine à se constituer faute de candidats.
4 – Formation	PRW_020c_PJ	Créer un label qualité pour les CISP	CM	SPW EER	Cf. Programme	Il s'agit de créer un label qualité pour les centres d'insertion socioprofessionnelle (CISP) étant donné qu'ils ne sont pas assez reconnus par les autres opérateurs publics de formation. La création du label permettrait d'apporter une confiance en l'opérateur et de faciliter le parcours de l'apprenant. 1ère NGW le 3/12/2021 Chef de projet au SPW à recruter (en attente NGW)
4 – Formation	PRW_021a_PJ (ex	Mettre en oeuvre le Certificat de compétence professionnelle (CCP)	CM	Consortium de Validation des Compétences	615.000 €	Le projet progresse désormais à nouveau depuis janvier 2023 selon les dates ciblées et les modalités des différents jalons.
4 – Formation	PRW_021b_PJ (ex	Déployer plus largement la validation des compétences en Wallonie	CM	Consortium de Validation des Compétences	6.650.000 €	Le projet suit son cours. Les financements obtenus, dans la seconde moitié de 2022, se structurent 1) autour du renforcement des missions déléguées visant l'intensification du nombre d'épreuves sur un plus large panel de métiers dans des délais optimisés et 2) autour de la création d'un Fonds de développement wallon de la VDC. Ce dernier consiste en un subventionnement global reprenant un volet « investissement » (équipements, matériels, etc,...) et un volet de projets (RH dans les Centres, accompagnement des publics, information,...).
4 – Formation	PRW_022_PJ	Soutenir le dispositif Wallonie Compétences d'avenir pour les besoins insuffisamment rencontrés ou non rencontrés	CM,WB	FOREM	5.995.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'administration, 3 ETP ont été embauchés en 2022 et WCA a réalisé plusieurs prestations en 2022, un copil se réunira en avril pour évaluer plus en détails le dispositif
4 – Formation	PRW_023_PJ	Soutenir le Réseau des Centres de compétence générateurs de synergies et de complémentarités	WB	FOREM	6.600.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'administration, la procédure d'embauche a été réalisée pour 2 ETP afin de soutenir le Réseau.
4 – Formation	PRW_024_PJ	Déployer la formation en alternance des adultes tout au long de la vie IFAPME	WB	IFAPME	27.649.000 €	Le projet est en cours de mise en oeuvre par l'IFAPME.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
4 – Formation	PRW_025_PJ	Déployer la formation en milieu de travail	CM	FOREM	7.307.000 €	Les partenaires sociaux et environnementaux ont été consultés sur l'avant-projet de décret FALT - 1ère lecture le 18/11/2022 1ère lecture de l'avant-projet de décret PFI en février 2023.
4 – Formation	PRW_027_PJ	Mettre à disposition l'offre de formation continue sur un outil performant	CM	FOREM	1.350.000 €	Un groupe de travail a été réuni en décembre 2022 pour préparer une note au GW attendue en février 2023. Les travaux pourraient faire l'objet d'un marché public. Le statut du P27 dépend étroitement de l'évolution du P26.
4 – Formation	PRW_028_PJ	Développer l'offre de formation "technique" des formateurs notamment à travers Formaform	CM,WB	FormaForm	4.063.500 €	La NGW est passée, les recrutements ont été réalisés et les travaux de structuration de l'offre sont en cours. Plusieurs formations ont déjà eu lieu au travers de projets pilotes.
4 – Formation	PRW_030_PJ	Améliorer le processus d'octroi de dispense de disponibilité pour l'accès à la formation et la reprise d'études	CM	FOREM	879.000 €	Après l'expérience menée en 2021/2022, le projet a été intégré à l'offre. Recrutement : reste à finaliser, en ce mois de janvier 2023, le remplacement d'un conseiller en pause carrière. Les 2 autres conseillers et l'agent administratif sont en fonction et la coordinatrice entre en fonction le 9/02/23. L'outil de pilotage et de gestion du courrier est en cours de finalisation. La communication sur le site et les nouveaux formulaires sont prêts.
4 – Formation	PRW_148_PJ	Amplifier le programme d'internationalisation des jeunes « Explort+ »	WB	AWEX	2.500.000 €	Le lancement de la phase pilote d'Explort+ et le partenariat avec Business France, décliné sous forme d'ateliers et de coaching, ont apporté des enseignements permettant de préciser la voie et contours d'explort+ en vue de l'amplifier et de le pérenniser en 2023.
4 – Formation	PRW_231_PJ	Développer une stratégie de formation aux compétences numériques de base (DigComp) pour les travailleurs	CM	FOREM	2.650.000 €	Les travaux préparatoires et les procédures de recrutement sont en cours, mais le projet est en attente d'une note de démarrage. Organisation des 1ers ateliers début 2023.
4 – Formation	PRW_261_PJ	Renforcer exceptionnellement et temporairement les aides à l'emploi pour les entreprises en sortie de crise COVID (Impulsion et Sesam)	CM	FOREM	57.733.000 €	Les prolongations de SESAM ont été accordées et les bonus impulsions sont maintenant octroyés.
4 – Formation	PRW_264_PJ	Soutenir l'emploi et la formation des personnes en situation de handicap	CM	AVIQ	7.700.000 €	Pour l'activité 1: les lauréats de l'appel à projets ont été avertis. Pour l'activité 2: un groupe de travail AVIQ-SPW-cabinet piloté par le cabinet Morreale a été créé. Le transfert est actuellement à l'étude au SPW EER.
4 – Formation	PRW_265_PJ	Augmenter les compétences des personnes d'origine extra-UE	CM	FOREM	1.902.000 €	L'offre d'accompagnement en faveur des personnes d'origine hors-UE a pu être renforcée par le recrutement de 2 conseillers "migration". Un 3ème ainsi que 3 formateurs français langue étrangère entreront en fonction début 2023.
4 – Formation	PRW_312a_PJ	Remise en état du site de Verviers du Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers ASBL (Borsus)	WB	IFAPME	500.000 €	Les travaux sont en cours et devraient être finalisés avant 2024
4 – Formation	PRW_312b_PJ	Remise en état des infrastructures du Forem (Morreale)	WB	FOREM	1.640.000 €	Les budgets prévus ont été accordés et le volet PRW du projet peut être considéré comme terminé.
4 – Formation	PRW_312c_PJ	Remise en état des infrastructures des Centres de compétence (Borsus)	WB	FOREM	2.160.000 €	Les budgets prévus ont été accordés et le volet PRW du projet peut être considéré comme terminé.
4 – Formation	PRW_315_PJ	Des solutions à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur de la construction (primes à la formation)	CM,WB	FOREM	25.140.000 €	Les primes construction et les passeports drive sont maintenant accordés tant par l'IFAPME que le Forem.
5 – Transversal	PRW_285_PJ	Garantir une prise en compte transversale de la dimension du genre dans l'ensemble des mesures de G UW en les soumettant à l'analyse du Conseil wallon pour l'égalité entre les hommes et les femmes	CM	SPW IAS	14.250 €	Le projet suit son cours. Le CWEHF a rendu son avis en date du 7 décembre 2021 sur le plan de relance (avis n°89 adopté le 6 décembre 2021). Pour les mesures particulièrement impactantes, l'avis du CWEHF en tant qu'organe consultatif devra être sollicité par le GW de manière permanente
5 – Transversal	PRW_286_PJ	Garantir la prise en compte des dimensions du handicap (handistreaming) dans l'ensemble des mesures de G UW	CM	AVIQ	673.750 €	La mise en place du projet a connu les avancées suivantes : Faire du handistreaming un élément structurant du PRW: la dimension handistreaming a été intégrée au PRW ainsi qu'aux notes du GW. Créer un test handistreaming: le test handistreaming a été créé en juin 2021, il a ensuite été soumis à l'avis de la commission wallonne des personnes handicapées et modifié en fonction. La passation du test a ensuite été mise en place via la mise en place d'une plate-forme informatique. Un texte de présentation de la dimension Handistreaming a également été rédigé. Identifier les mesures du PRW prenant en compte la dimension handicap via des actions, critères, dispositions spécifiques: d'une part, le test a été développé en format informatique et transmis aux SPOC et porteurs de projets en mars 2022 suite à la présentation du test. D'autre part, il a été intégré au note GW depuis le 24 mars 2022. L'analyse du nombre de projet ayant un impact sur les personnes en situation de handicap sera réalisée pour le prochain rapport. Un champ relatif au handistreaming a également été intégré au P4. Les porteurs de projets doivent compléter le test pour le 23 août 2022. L'analyse des réponses a été réalisée. Mettre en place un Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap: le décret relatif à la mise en place du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap a été approuvé le 5 mai 2022. L'appel à candidatures pour désigner les membres de ce Conseil a été diffusé le 21 juin. Il s'adresse aux organisations ayant une expertise dans l'organisation d'activités sociales ou scientifiques à destination des personnes en situation de handicap. Promotionner et valoriser le handistreaming: une présentation à destination des SPOC/cheff.fe.s de projets sur les objectifs du Handistreaming et du test à appliquer a été réalisée le 11 mars 2022, conjointement à la présentation de la dimension genre. En parallèle, une réflexion sur les sensibilisations pouvant être menées est en cours.
5 – Transversal	PRW_287_PJ	Renforcer l'efficacité du test genre et envisager son élargissement (test genre & égalité)	CM	SPW IAS	122.000 €	L'ETP a été engagé et a débuté au sein du SPW IAS (Direction Intégration des personnes d'origine étrangère et Egalité des chances) le 24 août 2022. Le marché public pour le lancement du benchmark des projets de "tests genre et égalité" a été attribué à l'ULB, par décision du GW le 15/12/2022, après avis favorable de l'IF reçu le 13/12/2022. Le bon de commande signé a été notifié au prestataire sélectionné par mail, le 16/01/2023 (la durée maximum du marché est de 4 mois à partir du 17/01). Le benchmark est en cours, les résultats finaux seront présentés au cabinet et à l'administration le 30/05/2023. La désignation et la préparation de la formation des référents genre se poursuivent également. La description de fonctions des référents est en cours de validation auprès des cabinets des ministres Morreale et De Bue. La désignation des référents par le COSTRA est prévue avant l'été. Concernant la formation, un marché public conjoint avec la FWB doit être relancé par l'EAP. Le cahier des charges est en cours de relecture et de validation.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
5 – Transversal	PRW_289a_PJ	SAMPO : Développement d'une plateforme BO pour la gestion des aides financières (ACM)	VDB	SPW SG	8.986.211 €	La release 2 est en cours de finalisation et sera déployée en production en juin 2023. La construction de la R3 a démarré. L'objectif est de déployer la R3 en septembre 2023 avec l'activation du dispositif "SG facultatif - Ministre président".
5 – Transversal	PRW_289b_PJ	FO - Formulaires : Dématérialisation des demandes	VDB	SPW SG	- €	Renvoyer vers l'état d'avancement de l'activité 289A
5 – Transversal	PRW_289c_PJ	FO : Mon Espace - Aides financières	VDB	SPW SG	- €	Le 19/07/22 le GW approuve les activités suivantes: déployer la plateforme "Aides financières" - Minimum Viable Product pour la gestion administrative du dossier déployer la plateforme "Aides financières" - Dématérialisation de la demande déployer la plateforme "Aides financières" - Automatisation des flux budgétaires et comptables déployer la plateforme "Aides financières" - Implémentation continue des dispositifs d'aide.
5 – Transversal	PRW_289d_PJ	Référentiel sources auth. et accès aux données	VDB	SPW SG	- €	Renvoyer vers l'état d'avancement de l'activité 289A
5 – Transversal	PRW_289e_PJ	Intégration avec WBFIN	VDB	SPW SG	- €	Projet en attente.
5 – Transversal	PRW_289f_PJ	Programme Plateforme Aides Financières	VDB	SPW SG	- €	Une seconde version de la plateforme a rencontré un réel intérêt et est en cours de développement. Elle contiendra les interfaces avec Mon Espace, le registre national, la Banque Carrefour des Entreprises et sera disponible à partir de fin mars. La version suivante contenant les intégrations avec WBFIN marquera une première version majeure de la plateforme. En préparation de l'industrialisation de l'implémentation des futurs dispositifs sur la plateforme, une méthodologie de préanalyse nécessaire à l'organisation de l'implémentation de nouveaux dispositifs est en cours de développement au travers de pilotes. Leur implémentation est envisagée en supplément des dispositifs pilotes. L'implémentation des dispositifs pilotes est définie en lien avec les versions évolutives proposées. L'implémentation de dispositifs supplémentaires sera considéré dans le cadre et selon l'impact sur cette première roadmap.
5 – Transversal	PRW_291a_PJ	SCARA.BE : SCARA Application Backoffice (ACM)	CT,VDB	SPW SG	4.603.637 €	Toutes les missions de renfort demandées ont démarré: engagement d'un développeur supplémentaire, d'un expert UX et d'un expert UI. Le scrum master est maintenant en place également depuis septembre 2022. Le MVP est connu avec la date cible de fin juin 2023 pour une mise en VALID opérationnelle. Les premiers tests utilisateurs commenceront début avril 2023 (postposés depuis février 2023). ----- [07/11/2022] Mission M020 lancée pour maintenir le Scrum master SCARA en place. Renfort d'un analyste fonctionnel demandé (en cours sélection M020). Livrable MVP fourni par l'équipe SCARA (métier et IT). L'objectif reste d'accélérer le delivery et d'atteindre la première date-cible de fin juin 2023 pour une mise en production opérationnelle. [30/08/22] Retard général toujours d'actualité: la méthodologie a été adaptée et est toujours en cours d'essai. Une décision récente (juin 2022) est d'essayer une agilité bcp plus directe entre le SPW MI et l'équipe de mise en oeuvre, suite au départ de l'analyste fonctionnelle. Des ateliers plus fréquents, et un accès direct aux développeurs et aux équipes techniques ont eu lieu durant l'été 2022 et la valeur business a été optimisée pour MI. Le SPW ARNE reste dans un fonctionnement séquentiel qui ne convient pas et qui est trop lent en termes de résultats. Des mesures urgentes doivent être prises par le SPW Digital pour adapter la méthodologie aux besoins du projet SCARA et accélérer le delivery. Une équipe interne a travaillé sur des lessons learned qui ont relevé une série d'actions concrètes pour améliorer l'organisation, mais sans appui pour mettre en oeuvre ces changements au sein des équipes, le projet ne bénéficiera pas de résultats positifs rapidement. L'objectif reste d'accélérer le delivery et d'atteindre la première date-cible de fin juin 2023 pour une mise en production opérationnelle. Depuis août 2022: un nouveau scrum master est intégré à l'équipe pour accélérer le delivery, remettre un rythme et une structure en place. Septembre 2022 servira à éprouver le modèle. Attention qu'il faut absolument trouver une mesure long terme pour maintenir la position du scrum master en place jusqu'à fin du projet! Raisons principales du retard: Méthodologie et maturité de l'équipe projet (métier et IT), beaucoup d'aller-retours, sur la méthode et sur le périmètre. Priorisation MVP nécessaire et manquante suite aux difficultés méthodologiques. Complexité des analyses sous-estimées. Pas de chef de projet dans l'équipe ACM Pas de scrum master avant août 2022 (engagement budgétaire refusé et pas de solution trouvée pour engager le profil sélectionné) Turn over important des équipes: départ des deux analystes principales, départ de l'expert UX/UI
5 – Transversal	PRW_291b_PJ	SCARA.BE: Fichier Central - développement de l'interface de consultation des données de SCARA et d'alimentation par les partenaires externes (communes, police, parquets ...)	CT	SPW SG	- €	La solution est en cours de démarrage: les services sont définis et doivent être implémentés coté SCARA, ensuite exposés sur ESB. En cours de développement. ----- STH: cadrage métier et analyse toujours en cours. APO: 14-11-2022: Pas de changement de statut. Cadrage métier et analyse toujours en cours: Le Fichier Central sera alimenté par les décisions administratives et sanctions qui seront prises pendant le processus et cycle de vie backoffice de l'application de gestion des amendes administratives. Pour pouvoir finaliser le cadrage des besoins Fichier Central, il faut terminer l'analyse des dossiers Décisions et Sanctions: cette analyse est actuellement en cours. Un travail de restructuration des dossiers est également en cours d'analyse de faisabilité entre les métiers MI et ARNE et l'équipe de mise en oeuvre de SCARA.
5 – Transversal	PRW_291c_PJ	SCARA.BE: Intégration avec la police pour le rapatriement des PVs	VDB	SPW SG	- €	La gouvernance de la collaboration SPPW MI, Police et Justice est en cours de construction, une réunion est prévue fin janvier 2023 avec les cabinets pour statuer sur le périmètre de l'intégration avec SCARA.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
5 – Transversal	PRW_291d_PJ	SCARA.BE: Intégration avec le SPW Finance (sous-traitance de la perception et du recouvrement)	AD	SPW SG	- €	Statut au 29/03/23: Perefisc: - MEL ARNE: projet validé et démarré. - MEL MI: offre reçue, à valider avec les métiers Solution temporaire toruée via SFTP (te pas intégration directe par WS) Persigna: positionnement du SPW F à confirmer. Une note a été envoyée pour demande r'intégration par WS et l'exposition via ESB. Tous les experts IT se sont prononcés en la faveur de cette intégration. ----- STH: Projet Perefisc : en cours de finalisation de CdE et échanges avec prestataires. projet non encore lancé. Projet IPEX: en cours de cadrage Projet GID: en cours de cadrage. Un COPIL "grand messe" est organisé le 30/01 pour réaligner les parties prenantes. Grande dépendances pour le projet SCARA qui est à risque suite à ces retards. AES - 01-12-2022: Envoi du CE Perefisc le 01/12 à Atos pour demande d'analyse d'impact. Délai le 20/12 Selon l'analyse, les éléments fonctionnels les plus critiques feront l'objet d'une MEL (max 30 jours sans impact architecture). Le dossier complet fera l'objet d'un projet d'évolution via marche M23. APO: 14-11-2022: Pas de changement de statut. 07-09-2022: Le projet a été subdivisé en 3 chantiers distincts: Perception & Recouvrement Gid IpeX & GED L'ensemble des chantiers doivent être en phase « réaliser » dès début janvier 2023 pour se concentrer sur les développements en 2023 et valider une mise en production avant fin juillet 2023.
5 – Transversal	PRW_291e_PJ	SCARA.BE: Application MOBILE	VDB	SPW SG	- €	Projet non démarré à ce stade, l'application mobile étant dépendante de la finalisation de la plateforme SCARA
5 – Transversal	PRW_291f_PJ	SCARA.BE: Mise en oeuvre du IT Services Delivery: mise en place d'un framework de services delivery	VDB	SPW SG	- €	Mission démarrée. Vision cible du service model en cours de définition.
5 – Transversal	PRW_291h_PJ	SCARA.BE: Intégration avec Walonmap	VDB	SPW SG	- €	Ce programme d'intégration transversale avec les services de la cartographie est en cours et en phase de test.
5 – Transversal	PRW_293a_PJ	Prérequis à la montée en puissance de Mon Espace : agilité et design thinking (volet 2)	VDB	SPW SG	13.780.800 €	Architecture & infrastructure cible : Analyse de l'existant, des besoins de la feuille de route et de l'écart entre l'existant et la cible, avec étude de différents scénarios - Choix de la cible : évolution de l'architecture actuelle vers une architecture micro-services avec déploiement sur le cloud. Mise en place d'un design system : Lancement et attribution d'un marché pour une mission d'analyse de la solution de design système à mettre en place. L'objectif de la mission est de recommander une solution (technologie, structure du contenu, composants minimum, structure des composants, fonctionnalités, contenus informatifs et d'aide, gouvernance) et la feuille de route pour la mettre en place. Amélioration de l'expérience utilisateurs: Optimisation de la consultation sur mobile, ajout d'informations sur les démarches, recherche améliorée, etc. Contenu informationnel : Affichage du contenu informationnel des démarches proposées dans Mon Espace sur la plateforme depuis décembre 2022 ; Lancement et attribution d'un marché pour du renfort en matière de gestion de contenu Personnalisation des services : Initiation du travail préparatoire au lancement des premiers tableaux de bord personnalisés (Mes véhicules, Mes biens immobiliers) Digitalisation de nouveaux dispositifs : - 25 nouvelles démarches dématérialisées et intégrées dans Mon Espace (portant le nombre de démarches disponibles à 176) ; Analyse en vue de permettre l'échange de données avec des applications tierces ; Analyse d'évolutions fonctionnelles demandées par les métiers
5 – Transversal	PRW_293b_PJ	Design system	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293c_PJ	Intégration métier	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293d_PJ	Formulaire 'nouvelle génération'	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293e_PJ	Mise en oeuvre de l'architecture et infrastructure cibles	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293f_PJ	SDG (multilinguisme, intégration)	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293g_PJ	Information contextuelle	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293h_PJ	Expérience usagers	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293i_PJ	Tableaux de bord personnalisés	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293j_PJ	Ouverture ecoysteme	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293k_PJ	Digital accompagné	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293l_PJ	Simulateurs d'impacts	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_293m_PJ	Services proactifs	VDB	SPW SG	- €	Renvoi vers la description de l'activité 293a, transversale
5 – Transversal	PRW_294_PJ	Déployer le CRM	VDB	SPW SG	1.400.000 €	Une étude d'opportunité doit être réalisée afin de définir le périmètre du projet CRM.
5 – Transversal	PRW_296_PJ	Assurer les services, la maintenance, la sécurité	VDB	SPW SG	4.875.000 €	L'analyse de la dette technologique portant sur les 300 applications les plus anciennes est terminée et la mise en oeuvre des recommandations a débuté fin 2022. La gouvernance « Cloudification partielle des centres de données de la RW » a été rédigée et est en cours de validation. Un marché pour une étude visant le remplacement des firewalls a été rédigé. Un « Proof of Concept » sur le catalogue de services a été mené.

Thématique PRW	N° Projet	Libellé du projet	Ministre(s) porteur(s)	Entité porteuse	BUDGET	Commentaires sur l'état d'avancement
5 – Transversal	PRW_297_PJ	Mettre en œuvre l'approche data centric	VDB	SPW SG	2.005.352 €	Une étude a été lancée en 2022 visant le recensement et la définition des scenarii de généralisation et mise en œuvre d'une gestion transversale du cycle de vies des objets et jeux de données. Les premiers développements informatiques autour des outils existants permettent de démontrer la faisabilité pratique des recommandations issues de l'étude. Une feuille de route pour une opérationnalisation au niveau de l'infrastructure est en cours de rédaction. Un projet de « Master data management » a également été lancé fin 2022. Ses premiers résultats sont attendus fin Q2 2023.
5 – Transversal	PRW_298_PJ	Développer la production de données ouvertes (open data)	VDB	SPW SG	1.700.000 €	Une étude a été lancée en 2022 visant le recensement et la définition des scenarii de généralisation et mise en œuvre d'une gestion transversale du cycle de vies des objets et jeux de données. Les premiers développements informatiques autour des outils existants permettent de démontrer la faisabilité pratique des recommandations issues de l'étude. Une feuille de route pour une opérationnalisation au niveau de l'infrastructure est en cours de rédaction. Un projet de « Master data management » a également été lancé fin 2022. Ses premiers résultats sont attendus fin Q2 2023.
5 – Transversal	PRW_300_PJ	Innover via la mise en œuvre de POCs	VDB	SPW SG	862.500 €	L'année 2022 aura permis: - la mise en place et accompagnement du pôle « Développement des Usages Innovants ». - La mise en place de la Plateforme digitale de l'innovation du SPW « Impulsion » - Le lancement des premiers projets pilotes innovants en mode "proof of concept"
5 – Transversal	PRW_303_PG	Renforcer la dynamique d'achats publiques responsables en Wallonie	EDR,VDB,PH	SPW SG	4.710.000 €	
5 – Transversal	PRW_303a_PJ	Mener une campagne de communication et sensibilisation aux achats publics responsables comme levier de la relance	EDR,VDB	SPW SG	Cf. Programme	Le marché public visant à désigner une agence de communication pour les projets 302 et 303 du RPW a été attribué début 2023 la société « Hungry Minds » (226.197,40 € TTC, 2 ans). Cette année sera donc consacrée au début de l'exécution du marché avec la définition d'une stratégie de communication et d'un plan d'actions suivi des premières actions de communication.
5 – Transversal	PRW_303b_PJ	Mettre en place un dispositif de gouvernance coordonnée des différentes activités et acteurs incluant un monitoring de l'intégration des clauses responsables	VDB	SPW SG	Cf. Programme	L'Observatoire de la commande publique wallonne met actuellement en place plusieurs processus de collecte des données qui permettront notamment un suivi des marchés publics passés au travers du Plan de relance, ainsi qu'un monitoring de l'intégration des clauses responsables dans les marchés publics passés par le SPW. En parallèle, l'Observatoire participe à un groupe de travail avec la Flandre et le Fédéral afin d'améliorer l'obtention des données relatives aux clauses environnementales et sociales au niveau national. En terme de gouvernance plus globale, le SG a établi une stratégie de la commande publique responsable, axée autour de 12 projets prioritaires dont la création et le lancement d'un réseau de la commande publique.
5 – Transversal	PRW_303c_PJ	Définir des clauses environnementales types pour les marchés de travaux	EDR	SPW SG	Cf. Programme	La note au Gouvernement a été approuvée le 30/06/2022.
5 – Transversal	PRW_303d_PJ	Définir des clauses environnementales pour les marchés « auteurs de projets »	EDR	SPW SG	Cf. Programme	La note au Gouvernement a été approuvée le 30/06/2022.
5 – Transversal	PRW_303e_PJ	Mettre en place un dispositif de facilitateurs clauses environnementales	VDB,WB	SPW SG	Cf. Programme	Le projet est en cours de mise en œuvre par l'administration. Le marché public a été attribué, la mission commence sous peu.
5 – Transversal	PRW_303f_PJ	Déployer le dispositif « Echelle de performance CO2 » en Wallonie : réalisation des chantiers pilotes et analyse	PH	SPW MI	Cf. Programme	La phase pilote a été prolongée d'un an, jusqu'en 2023 (une subvention complémentaire a été octroyée par le cabinet Henry, en concertation avec la Flandre). 3 projets pilotes supplémentaires ont été proposés par le SPW MI.
5 – Transversal	PRW_303g_PJ	Renforcer les clauses environnementales pour les marchés publics de travaux de voiries	PH	SPW MI	Cf. Programme	Un pilote a été engagé afin d'assurer la gestion de ce projet. L'analyse des clauses existantes du QualiRoutes et de la manière des les renforcer est en cours.
5 – Transversal	PRW_303h_PJ	Développer et renforcer les outils permettant l'intégration de la circularité dans les marchés publics régionaux	WB	SPW SG	Cf. Programme	Non démarré.
5 – Transversal	PRW_303i_PJ	Réaliser des marchés-pilotes incluant un volet circulaire	PH	SPW MI	Cf. Programme	Un pilote a été engagé afin d'assurer la gestion de ce projet. Les marchés pilotes sont en cours d'identification.
5 – Transversal	PRW_303j_PJ	Développer des outils pour insérer des clauses sociales et de genre dans les marchés publics de services et de fournitures	CM	SPW SG	Cf. Programme	NGW validée le 1er juillet 2022. Projet en attente de RH pour être mis en œuvre.
5 – Transversal	PRW_303k_PJ	Développer des outils pour favoriser le recours et l'accès des entreprises d'économie sociale aux marchés publics durable et en faire un monitoring	CM	SPW SG	Cf. Programme	NGW validée le 1er juillet 2022. Projet en attente de RH pour être mis en œuvre.
5 – Transversal	PRW_316_PJ	Inondations du mois de juillet 2021 - Mesures urgentes concernant les besoins RH	VDB	SPW SG	15.000.000 €	Le plan d'engagements suite aux inondations est terminé.